

R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
 CNPJ: 13.120.151/0001-25
 Endereço: Rua 11, nº350 - Quadra - 229 lote 0012, Bairro Açucena,
 CEP:65.800-000 - Balsas - MA
 Fone/fax: (99) 3541-0912 / Cel (99) 99934-4111
 E-mail: rspocosbls@gmail.com



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R\$)	%	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - POÇO DE PEDRA						
				1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.299,64	0,81%	100,00%						
2.0	POÇO TUBULAR									
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 280.964,39	99,16%	30,00%						
	TOTAIS PARCIAIS	R\$ 81,00	0,03%		30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	TOTAIS ACUMULADOS			R\$ 86.588,96	R\$ 84.289,32	R\$ 28.096,44	R\$ 28.096,44	R\$ 28.096,44	R\$ 28.096,44	R\$ 28.177,44
	TOTAL GERAL DA PLANILHA	R\$ 283.345,03	100,00%	30,56%	29,75%	9,92%	9,92%	9,92%	9,92%	9,94%
				R\$ 86.588,96	R\$ 170.878,28	R\$ 198.974,72	R\$ 227.071,16	R\$ 255.167,60	R\$ 283.345,04	
				30,56%	60,31%	70,22%	80,14%	90,06%	100,00%	

THALYSSON
 GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:015385671
 80

Assinado de forma digital por
 THALYSSON GUILHERME
 CHAVES PINHEIRO:01538567180
 Dados: 2023.12.21 20:20:26
 -03'00"

FLS. Nº 271
 Rubrica _____



R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
 CNPJ: 13.120.151/0001-25
 Endereço: Rua 11, nº350 - Quadra - 229 lote 0012, Bairro
 Açucena.
 CEP:65.800-000 - Balsas - MA
 Fone/fax: (99) 3541-0912 / Cel (99) 99934-4111


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - POVOADO COCAL

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI	P. UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	COMP. AUXILIAR	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	R\$ 393,40	R\$ 511,03	R\$ 2.299,62
2.0		POÇO TUBULAR					
2.1	COMP. AUXILIAR	PERFURACAO DE POCO COM PERFORATRIZ A PERCUSSAO	M	250,00	R\$ 311,75	R\$ 404,96	R\$ 280.966,08
2.2	COMP. AUXILIAR	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRÉ-FILTRO	M3	8,68	R\$ 1.557,66	R\$ 2.023,40	R\$ 101.240,81
2.3	COMP. AUXILIAR	INSTALACAO DE REVESTIMENTO EM PVC	M	250,00	R\$ 6,63	R\$ 8,61	R\$ 17.563,11
2.4	COMP. AUXILIAR	PROTECÇÃO SANITÁRIA	M3	0,62	R\$ 288,33	R\$ 374,54	R\$ 2.153,09
2.5	COMP. AUXILIAR	FILTRO PVC - GEOMECANICO DN 150 MM	M	250,00	R\$ 240,11	R\$ 311,90	R\$ 232,22
2.6	COMP. AUXILIAR	TUBO LISO PVC - GEOMECANICO 150 MM	M	250,00	R\$ 75,99	R\$ 98,71	R\$ 77.975,72
2.7	COMP. AUXILIAR	TAMPA DE POÇO CAP MACHO DN 150	UN	1,00	R\$ 323,90	R\$ 420,75	R\$ 420,75
2.8	COMP. AUXILIAR	LIMPEZA COM COMPRESSOR	UN	1,00	R\$ 323,88	R\$ 420,72	R\$ 420,72
2.9	COMP. AUXILIAR	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	48,00	R\$ 206,17	R\$ 267,81	R\$ 12.855,11
2.10	COMP. AUXILIAR	ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR	H	48,00	R\$ 206,17	R\$ 267,81	R\$ 12.855,11
2.11	COMP. AUXILIAR	DESINFECÇÃO DO POÇO	H	24,00	R\$ 391,13	R\$ 508,08	R\$ 12.193,87
2.12	COMP. AUXILIAR	CENTRALIZADOR	M	250,00	R\$ 2,16	R\$ 2,81	R\$ 701,46
2.13	COMP. AUXILIAR	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DO POÇO	UN	50,00	R\$ 261,40	R\$ 339,56	R\$ 16.977,93
2.14	COMP. AUXILIAR	LIMPEZA FINAL DA OBRA	UN	1,00	R\$ 537,66	R\$ 698,42	R\$ 698,42
3.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
3.1	COMP. AUXILIAR	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	36,00	R\$ 1,73	R\$ 2,25	R\$ 80,90
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO					R\$ 283.346,60

FLS. Nº 272
 Rubrica _____

Assinado de forma digital por
 THALYSSON GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180
 Dados: 2023.12.21 20:20:45 -03'00'

THALYSSON
 GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180



R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
 CNPJ: 13.120.151/0001-25
 Endereço: Rua 11, nº350 - Quadra - 229 lote 0012, Bairro Açucena.
 CEP:65.800-000 - Balsas - MA
 Fone/fax: (99) 3541-0912 / Cel (99) 99934-4111
 E-mail: rspocosbis@gmail.com

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R\$)	%	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - POVOADO COCAL						
				1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.299,64	0,81%	100,00%						
2.0	POÇO TUBULAR	R\$ 280.964,39	99,16%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 81,00	0,03%							
	TOTAIS PARCIAIS									100,00%
	TOTAIS ACUMULADOS	R\$ 86.588,96		R\$ 84.289,32	R\$ 28.096,44	R\$ 28.096,44	R\$ 28.096,44	R\$ 28.096,44	R\$ 28.177,44	
		30,56%		29,75%	9,92%	9,92%	9,92%	9,92%	9,94%	
		R\$ 86.588,96		R\$ 170.878,28	R\$ 198.974,72	R\$ 227.071,16	R\$ 255.167,60	R\$ 283.345,04	R\$ 283.345,04	
		30,56%	100,00%	60,31%	70,22%	80,14%	90,06%	90,06%	100,00%	
	TOTAL GERAL DA PLANILHA	R\$ 283.345,03	100,00%							

THALYSSON
 GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180

Assinado de forma digital por
 THALYSSON GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180

Dados: 2023.12.21 20:21:00-03'00'

FLS. Nº 973
 Rubrica _____



R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
 CNPJ: 13.120.151/0001-25
 Endereço: Rua 11, nº350 - Quadra - 229 lote 0012, Bairro Açucena.
 CEP:65.800-000 - Balsas - MA
 Fone/fax: (99) 3541-0912 / Cel (99) 99934-4111
 E-mail: rspcosbls@gmail.com


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TABAQUINHOS

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI	P. UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	COMP. AUXILIAR CPU - 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	R\$ 393,40	R\$ 511,03	R\$ 2.299,62
2.0		POÇO TUBULAR					
2.1	COMP. AUXILIAR CPU - 004	PERFURAÇÃO DE POÇO COM PERFURATRIZ A PERCUSSÃO	M	250,00	R\$ 311,75	R\$ 404,96	R\$ 280.966,08
2.2	COMP. AUXILIAR CPU - 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO	M3	8,68	R\$ 1.557,66	R\$ 2.023,40	R\$ 101.240,81
2.3	COMP. AUXILIAR CPU - 006	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PVC	M	250,00	R\$ 6,63	R\$ 8,61	R\$ 17.569,11
2.4	COMP. AUXILIAR CPU - 007	PROTEÇÃO SANITÁRIA	M3	0,62	R\$ 288,33	R\$ 374,54	R\$ 2.153,09
2.5	COMP. AUXILIAR CPU - 008	FILTRO PVC - GEOMECANICO DN 150 MM	M	250,00	R\$ 240,11	R\$ 311,90	R\$ 232,22
2.6	COMP. AUXILIAR CPU - 009	TUBO LISO PVC - GEOMECANICO 150 MM	M	250,00	R\$ 75,99	R\$ 98,71	R\$ 77.975,72
2.7	COMP. AUXILIAR CPU - 010	TAMPA DE POÇO CAP MACHO DN 150	UN	1,00	R\$ 323,90	R\$ 420,75	R\$ 24.677,75
2.8	COMP. AUXILIAR CPU - 011	LIMPEZA COM COMPRESSOR	UN	1,00	R\$ 323,88	R\$ 420,72	R\$ 420,75
2.9	COMP. AUXILIAR CPU - 012	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	48,00	R\$ 206,17	R\$ 267,81	R\$ 420,72
2.10	COMP. AUXILIAR CPU - 013	ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR	H	48,00	R\$ 206,17	R\$ 267,81	R\$ 12.855,11
2.11	COMP. AUXILIAR CPU - 014	DESINFECÇÃO DO POÇO	H	24,00	R\$ 391,13	R\$ 508,08	R\$ 12.855,11
2.12	COMP. AUXILIAR CPU - 015	CENTRALIZADOR	M	250,00	R\$ 2,16	R\$ 2,81	R\$ 12.193,87
2.13	COMP. AUXILIAR CPU - 016	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DO POÇO	UN	50,00	R\$ 261,40	R\$ 339,56	R\$ 701,46
2.14	COMP. AUXILIAR CPU - 017	LIMPEZA FINAL DA OBRA	UN	1,00	R\$ 537,66	R\$ 698,42	R\$ 16.977,93
3.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
3.1	COMP. AUXILIAR CPU - 018	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	36,00	R\$ 1,73	R\$ 2,25	R\$ 80,90
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO					R\$ 80,90
							R\$ 283.346,60

Assinado de forma digital por
 THALYSSON GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180
 Dados: 2023.12.21 20:21:17 -03'00'

THALYSSON GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180

FLS. Nº 274
 Rubrica



R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
 CNPJ: 13.120.151/0001-25
 Endereço: Rua 11, nº3350 - Quadra - 229 lote 0012, Bairro Açucena.
 CEP:65.800-000 - Balsas - MA
 Fone/fax: (99) 3541-0912 / Cel (99) 99934-4111
 E-mail: rspcosbls@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - TABAQUINHOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R\$)	%	MENSAL						
				1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.299,64	0,81%	100,00%						
2.0	POÇO TUBULAR	R\$ 280.964,39	99,16%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 81,00	0,03%							
	TOTAIS PARCIAIS	R\$ 86.588,96		R\$ 84.289,32	R\$ 28.096,44	R\$ 28.096,44	R\$ 28.096,44	R\$ 28.096,44	R\$ 28.096,44	R\$ 28.177,44
	TOTAIS ACUMULADOS	R\$ 86.588,96		30,56%	29,75%	9,92%	9,92%	9,92%	9,92%	9,94%
	TOTAL GERAL DA PLANILHA	R\$ 283.345,03	100,00%	30,56%	60,31%	70,22%	80,14%	90,06%	90,06%	100,00%

THALYSSON
 GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180

Assinado de forma digital por
 THALYSSON GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180

Dados: 2023.12.21 20:21:32 -03'00'

FLS. Nº 275
 Rubrica _____



R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
 CNPJ: 13.120.151/0001-25
 Endereço: Rua 11, nº350 - Quadra - 229 lote 0012, Bairro Açucena.
 CEP:65.800-000 - Balsas - MA
 Fone/fax: (99) 3541-0912 / Cel (99) 99934-4111
 E-mail: rspocosbls@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONJ. ZE FURTADO

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI	P. UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	COMP. AUXILIAR	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	R\$ 393,40	R\$ 511,03	R\$ 2.299,62
2.0		POÇO TUBULAR					
2.1	COMP. AUXILIAR	PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO	M	250,00	R\$ 311,75	R\$ 404,96	R\$ 280.966,08
2.2	COMP. AUXILIAR	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRÉ-FILTRO	M3	8,68	R\$ 1.557,66	R\$ 2.023,40	R\$ 101.240,81
2.3	COMP. AUXILIAR	INSTALACAO DE REVESTIMENTO EM PVC	M	250,00	R\$ 6,63	R\$ 8,61	R\$ 17.563,11
2.4	COMP. AUXILIAR	PROTECCAO SANITÁRIA	M3	0,62	R\$ 288,33	R\$ 374,54	R\$ 2.153,09
2.5	COMP. AUXILIAR	FILTRO PVC - GEOMECANICO DN 150 MM	M	250,00	R\$ 240,11	R\$ 311,90	R\$ 232,22
2.6	COMP. AUXILIAR	TUBO LISO PVC - GEOMECANICO 150 MM	M	250,00	R\$ 75,99	R\$ 98,71	R\$ 24.677,75
2.7	COMP. AUXILIAR	TAMPA DE POÇO CAP MACHO DN 150	UN	1,00	R\$ 323,90	R\$ 420,75	R\$ 420,75
2.8	COMP. AUXILIAR	LIMPEZA COM COMPRESSOR	UN	1,00	R\$ 323,88	R\$ 420,72	R\$ 420,72
2.9	COMP. AUXILIAR	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	48,00	R\$ 206,17	R\$ 267,81	R\$ 12.855,11
2.10	COMP. AUXILIAR	ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR	H	48,00	R\$ 206,17	R\$ 267,81	R\$ 12.855,11
2.11	COMP. AUXILIAR	DESINFECÇÃO DO POÇO	H	24,00	R\$ 391,13	R\$ 508,08	R\$ 12.193,87
2.12	COMP. AUXILIAR	CENTRALIZADOR	M	250,00	R\$ 2,16	R\$ 2,81	R\$ 701,46
2.13	COMP. AUXILIAR	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DO POÇO	UN	50,00	R\$ 261,40	R\$ 339,56	R\$ 16.977,93
2.14	COMP. AUXILIAR		UN	1,00	R\$ 537,66	R\$ 698,42	R\$ 698,42
3.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
3.1	COMP. AUXILIAR	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	36,00	R\$ 1,73	R\$ 2,25	R\$ 80,90
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO					80,90
							80,90
							283.346,60

Assinado de forma digital por
 THALYSSON GUILHERME
 CHAVES PINHEIRO:01538567180
 Dados: 2023.12.21 20:21:47
 -03'00"

THALYSSON
 GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180

FLS. Nº 276
 Rubrica



R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
 CNPJ: 13.120.151/0001-25
 Endereço: Rua 11, nº350 - Quadra - 229 lote 0012, Bairro Açucena.
 CEP:65.800-000 - Balsas - MA
 Fone/fax: (99) 3541-0912 / Cel (99) 99934-4111
 E-mail: rspocosbls@gmail.com

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R\$)	%	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - CONJ. ZE FURTADO						
				1.º	2.º	3.º	4.º	5.º	6.º	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.299,64	0,81%	100,00%						
2.0	POÇO TUBULAR	R\$ 280.964,39	99,16%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 81,00	0,03%							
	TOTAIS PARCIAIS									
	TOTAIS ACUMULADOS	R\$ 86.588,96		R\$ 84.289,32	R\$ 28.096,44	R\$ 28.096,44	R\$ 28.096,44	R\$ 28.096,44	R\$ 28.096,44	R\$ 28.177,44
		R\$ 30,56%		R\$ 29,75%	R\$ 9,92%	R\$ 9,92%	R\$ 9,92%	R\$ 9,92%	R\$ 9,92%	R\$ 9,94%
		R\$ 86.588,96		R\$ 170.878,28	R\$ 198.974,72	R\$ 227.071,16	R\$ 255.167,60	R\$ 283.345,04	R\$ 283.345,04	R\$ 283.345,04
		R\$ 30,56%		R\$ 60,31%	R\$ 70,22%	R\$ 80,14%	R\$ 90,06%	R\$ 90,06%	R\$ 90,06%	R\$ 100,00%
	TOTAL GERAL DA PLANILHA	R\$ 283.345,03	100,00%							

THALYSSON
 GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180

Assinado de forma digital por
 THALYSSON GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180
 Dados: 2023.12.21 20:22:03
 -03'00'

FLS. Nº 277
 Rubrica _____



R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
 CNPJ: 13.120.151/0001-25
 Endereço: Rua 11, nº350 - Quadra - 229 lote 0012, Bairro Açucena.
 CEP:65.800-000 - Balsas - MA
 Fone/fax: (99) 3541-0912 / Cel (99) 99934-4111
 E-mail: rspocosbls@gmail.com

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	P. TOTAL	% DO SUBITEM	% DO SUBITEM ACUMULADO
4.1	PERFURAÇÃO DE POÇO COM PERFURATRIZ A PERCUSSÃO	M	R\$ 506.200,00	33,87%	33,87%
4.5	FILTRO PVC - GEOMECANICO DN 150 MM	M	R\$ 389.875,00	26,09%	59,96%
4.6	TUBO LISO PVC - GEOMECANICO 150 MM	M	R\$ 123.387,50	8,26%	68,21%
4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO	M3	R\$ 87.815,55	5,88%	74,09%
4.13	CENTRALIZADOR	UN	R\$ 84.890,00	5,68%	79,77%
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	R\$ 71.786,64	4,80%	84,57%
4.9	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	R\$ 64.274,40	4,30%	88,87%
4.10	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	R\$ 64.274,40	4,30%	93,17%
1.1	ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR	H	R\$ 60.969,60	4,08%	97,25%
4.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	R\$ 11.498,20	0,77%	98,02%
3.1	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PVC	M	R\$ 10.762,50	0,72%	98,74%
4.14	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UN	R\$ 6.009,54	0,40%	99,15%
4.12	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DO POÇO	UN	R\$ 3.492,10	0,23%	99,38%
4.7	DESINFECÇÃO DO POÇO	UN	R\$ 3.512,50	0,24%	99,61%
4.8	TAMPA DE POÇO CAP MACHO DN 150	M	R\$ 2.103,75	0,14%	99,75%
4.4	TAMPA DE FUNDO CAP FÊMEA DN 150	UN	R\$ 2.103,60	0,14%	99,90%
5.1	PROTEÇÃO SANITÁRIA	UN	R\$ 1.161,05	0,08%	99,97%
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M3	R\$ 405,00	0,03%	100,00%
	TOTAL GERAL DA PLANILHA		R\$ 1.494.521,33		

THALYSSON GUILHERME
 CHAVES
 PINHEIRO:01538567180
 Assinado de forma digital por
 THALYSSON GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180
 Dados: 2023.12.21 20:22:22 -03'00'

FLS. Nº 278
 Rubrica _____



FLS. Nº 279
 Rubrica _____

R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
 CNPJ: 13.120.151/0001-25
 Endereço: Rua 11, nº350 - Quadra - 229 lote 0012, Bairro Açucena.
 CEP:65.800-000 - Balsas - MA
 Fone/fax: (99) 3541-0912 / Cel (99) 99934-4111
 E-mail: rspocosbls@gmail.com

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - COM DESONERAÇÃO

CPU - 001

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE
 OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID. M2
SINAPI - C 88262	MÃO-DE-OBRA					
SINAPI - C 88316	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 21,61	R\$ 21,61	21,61
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 17,29	R\$ 17,29	17,29
SINAPI - C 94962	MATERIAL					
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,07	R\$ 349	R\$ 24,43	24,43
SINAPI - I 4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,00	R\$ 7,78	R\$ 7,78	7,78
SINAPI - I 4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,00	R\$ 11,46	R\$ 45,84	45,84
SINAPI - I 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,00	R\$ 275,00	R\$ 275,00	275,00
SINAPI - I 5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,12	R\$ 19,68	R\$ 2,36	2,36

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
R\$ -	R\$ -	38,90 R\$	355,41 R\$	R\$ 394,31

CPU - 002

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE
 OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID. MÉS
SINAPI - C 90776	MÃO-DE-OBRA					
SIURBINFRA 35405	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	R\$ 27,07	R\$ 1.353,50	1.353,50
	GEOLOGO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	R\$ 157,14	R\$ 7.857,00	7.857,00

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
R\$ -	R\$ -	9.210,50 R\$	R\$ -	R\$ 9.210,50

CPU - 003

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO

REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE
 OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID. UN
SINAPI - C 88297	MÃO-DE-OBRA					
SINAPI - C 88316	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	R\$ 17,96	R\$ 1.796,00	1.796,00
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	R\$ 17,29	R\$ 1.729,00	1.729,00
C	EQUIPAMENTO					
	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	H	0,65	R\$ 1.694,28	R\$ 1.101,28	1.101,28

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
R\$ 1.101,28	R\$ -	3.525,00 R\$	R\$ -	R\$ 4.626,28

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI - I 37757	EQUIPAMENTO				
	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0025	R\$ 607.711,73	R\$ 1.519,28
SINAPI - I 4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	19,87	R\$ 5,56	R\$ 110,48
SINAPI - I 4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHÕES, TRATORES, RETROS E ETC)	L	1,0470	R\$ 25,00	R\$ 26,18
SINAPI - I 4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	1,0450	R\$ 36,70	R\$ 38,35

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
R\$ 1.694,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.694,28

THALYSSON GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180

Assinado de forma digital por
 THALYSSON GUILHERME
 CHAVES PINHEIRO:01538567180
 Dados: 2023.12.21 20:22:43
 -03'00'



FLS. Nº 280
 Rubrica _____

R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
 CNPJ: 13.120.151/0001-25
 Endereço: Rua 11, nº350 - Quadra - 229 lote 0012, Bairro Açucena.
 CEP:65.800-000 - Balsas - MA
 Fone/fax: (99) 3541-0912 / Cel (99) 99934-4111
 E-mail: rspocosbls@gmail.com

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - COM DESONERAÇÃO

CPU - 004
PERFURACAO DE POÇO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO				UNID. M	CUSTO TOTAL
			UN.	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
SINAPI - C	88322	TÉCNICO DE SONDAEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	R\$ 21,14	R\$ 8,67		
ORSE - I	5058	PERFURAÇÃO ROCHA SEDIMENTAR SEDIMENTO / CAMADAS INCONSOLIDADAS DN 12,1/2" - POÇO DE 150 A 250M	M	1	R\$ 303,08	R\$ 303,08		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL	
		R\$	R\$ 8,67	R\$	R\$	R\$ 303,08	R\$ 311,75	

CPU - 005
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO

CÓDIGO	MATERIAL	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO				UNID. M	CUSTO TOTAL
			UN.	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
ORSE - I	5073	PRÉ-FILTRO COMUM	M3	1,00	R\$ 1.540,46	R\$ 1.540,46		
SINAPI - C	88322	TÉCNICO DE SONDAEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3300	R\$ 21,14	R\$ 6,98		
SINAPI - C	6260	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,12	R\$ 49,63	R\$ 5,96		
SINAPI - C	95703	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	0,17	R\$ 24,74	R\$ 4,26		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL	
		R\$	10,21 R\$	6,98 R\$	1.540,46 R\$	R\$	R\$ 1.557,65	

CPU - 006
INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PVC

CÓDIGO	MATERIAL	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO				UNID. M	CUSTO TOTAL
			UN.	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
SINAPI - C	95703	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	0,14	R\$ 24,74	R\$ 3,46		
SINAPI - C	88322	TÉCNICO DE SONDAEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ 21,14	R\$ 3,17		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL	
		R\$	R\$ 3,17	R\$	3,46 R\$	R\$	R\$ 6,63	

CPU - 007
PROTEÇÃO SANITÁRIA

CÓDIGO	MATERIAL	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO				UNID. M3	CUSTO TOTAL
			UN.	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
SINAPI - I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,09	R\$ 65,00	R\$ 70,85		
SINAPI - I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	225,00	R\$ 0,86	R\$ 193,50		
ORSE - I	8978	ÁGUA	M3	0,38	R\$ 3,77	R\$ 1,42		
SINAPI - C	88322	TÉCNICO DE SONDAEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 21,14	R\$ 21,14		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL	
		R\$	R\$ 21,14	R\$	265,77 R\$	R\$	R\$ 286,91	

THALYSSON
 GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:015385671
 80

Assinado de forma digital por
 THALYSSON GUILHERME
 CHAVES
 PINHEIRO:01538567180
 Dados: 2023.12.21 20:22:57
 -03'00'



FLS. Nº 283
Rubrica _____

R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
CNPJ: 13.120.151/0001-25
Endereço: Rua 11, nº350 - Quadra - 229 lote 0012, Bairro Açucena.
CEP:65.800-000 - Balsas - MA
Fone/fax: (99) 3541-0912 / Cel (99) 99934-4111
E-mail: rspocosbls@gmail.com

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - COM DESONERAÇÃO

CPU - 008

FILTRO PVC - GEOMECANICO DN 150 MM

		CÓDIGO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN.	QTD.	CUSTO UNIT	UNID. M	CUSTO TOTAL
SINAPI - C	MÃO-DE-OBRA	88322	TÉCNICO DE SONDAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	R\$ 21,14	R\$	8,46
ORSE - I	MATERIAL	5091	FILTRO PVC - GEOMECANICO REFORÇADO DN 150 MM	M	1,10	R\$ 210,59	R\$	231,65
RESUMO DA COMPOSIÇÃO				EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO
				R\$	- R\$	8,46 R\$	- R\$	231,65 R\$
								CUSTO TOTAL
								R\$ 240,11

CPU - 009

TUBO LISO PVC - GEOMECANICO 150 MM

		CÓDIGO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN.	QTD.	CUSTO UNIT	UNID. M	CUSTO TOTAL
SINAPI - C	MÃO-DE-OBRA	88322	TÉCNICO DE SONDAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 21,14	R\$	2,11
ORSE - I	MATERIAL	5110	TUBO LISO PVC - GEOMECANICO REFORÇADO 150 MM	M	1,00	R\$ 73,88	R\$	73,88
RESUMO DA COMPOSIÇÃO				EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO
				R\$	- R\$	2,11 R\$	- R\$	73,88 R\$
								CUSTO TOTAL
								R\$ 75,99

CPU - 010

TAMPA DE POÇO CAP MACHO DN 150

		CÓDIGO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN.	QTD.	CUSTO UNIT	UNID. UN	CUSTO TOTAL
ORSE - I	MATERIAL	5122	TAMPA DE POÇO CAP MACHO REFORÇADO DN 150	UN.	1,00	R\$ 323,90	R\$	323,90
RESUMO DA COMPOSIÇÃO				EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO
				R\$	- R\$	- R\$	- R\$	323,90 R\$
								CUSTO TOTAL
								R\$ 323,90

CPU - 011

TAMPA DE FUNDO CAP FÊMEA DN 150

		CÓDIGO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN.	QTD.	CUSTO UNIT	UNID. UN	CUSTO TOTAL
ORSE - I	MATERIAL	5115	TAMPA DE FUNDO CAP FÊMEA REFORÇADA DN 150	UN.	1,00	R\$ 323,88	R\$	323,88
RESUMO DA COMPOSIÇÃO				EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO
				R\$	- R\$	- R\$	- R\$	323,88 R\$
								CUSTO TOTAL
								R\$ 323,88

CPU - 012

LIMPEZA COM COMPRESSOR

		CÓDIGO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN.	QTD.	CUSTO UNIT	UNID. H	CUSTO TOTAL
SINAPI - C	MÃO-DE-OBRA	88322	TÉCNICO DE SONDAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 21,14	R\$	2,11
ORSE - I	SERV. TERCEIRO	5028	DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 125PSI - 250CFM	H	1,00	R\$ 204,06	R\$	204,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO				EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO
				R\$	- R\$	2,11 R\$	- R\$	204,06 R\$
								CUSTO TOTAL
								R\$ 206,17

THALYSSON
GUILHERME CHAVES
PINHEIRO:01538567180

Assinado de forma digital por
THALYSSON GUILHERME CHAVES
PINHEIRO:01538567180
Dados: 2023.12.21 20:23:14
-03'00'



FLS. Nº 282
Rubrica

R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
CNPJ: 13.120.151/0001-25
Endereço: Rua 11, nº350 - Quadra - 229 lote 0012, Bairro Açucena.
CEP:65.800-000 - Balsas - MA
Fone/fax: (99) 3541-0912 / Cel (99) 99934-4111
E-mail: rspocosbls@gmail.com

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - COM DESONERAÇÃO

CPU - 013

DESENVOLVIMENTO COM BOMBA

CÓDIGO		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO				UNID.
MÃO-DE-OBRA				UN.	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	H
SINAPI - C	88322	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,10	R\$ 21,14	R\$	2,11
ORSE - I	5028	DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 125PSI - 250CFM		H	1,00	R\$ 204,06	R\$	204,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL	
		R\$ -	R\$ 2,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 204,06	R\$ 206,17	

CPU - 014

ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR

CÓDIGO		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO				UNID.
SERV. TERCEIRO				UN.	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	H
ORSE - I	6309	ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR		H	1,00	R\$ 391,13	R\$	391,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 391,13	R\$ 391,13	

CPU - 015

DESINFECÇÃO DO POÇO

CÓDIGO		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO				UNID.
MÃO-DE-OBRA				UN.	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	M
SINAPI - C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0030	R\$ 27,07	R\$	0,08
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0400	R\$ 17,29	R\$	0,69
SINAPI - C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0300	R\$ 21,22	R\$	0,64
ORSE - I	615	CLORO LÍQUIDO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO L		L	0,020	R\$ 6,50	R\$	0,13
ORSE - I	2459	CAMINHAO TANQUE 6000 L (M. BENZ - ATEGO 1418/42 - 136,0 HP OU EQUIVALENTE) H		UN.	0,009	R\$ 69,19	R\$	0,62
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL	
		R\$ -	R\$ 1,41	R\$ -	R\$ 0,75	R\$ -	R\$ 2,16	

CPU - 016

CENTRALIZADOR

CÓDIGO		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO				UNID.
MÃO-DE-OBRA				UN.	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN.
SINAPI - C	88322	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,35	R\$ 21,14	R\$	7,40
ORSE - I	5024	CENTRALIZADOR		UN.	1,00	R\$ 254,00	R\$	254,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL	
		R\$ -	R\$ 7,40	R\$ -	R\$ 254,00	R\$ -	R\$ 261,40	

CPU - 017

ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DO POÇO

CÓDIGO		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO				UNID.
SERV. TERCEIRO				UN.	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	H
ORSE - C	6312	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DO POÇO		UN.	1,00	R\$ 537,66	R\$	537,66
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 537,66	R\$ 537,66	

CPU - 018

LIMPEZA FINAL DA OBRA

CÓDIGO		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO				UNID.
MÃO-DE-OBRA				UN.	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	H
SINAPI - C	6312	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,10	R\$ 17,29	R\$	1,73
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL	
		R\$ -	R\$ 1,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,73	

THALYSSON
GUILHERME CHAVES
PINHEIRO:01538567180

Assinado de forma digital por
THALYSSON GUILHERME CHAVES
PINHEIRO:01538567180
Dados: 2023.12.21 20:23:34
-03'00'



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200334117

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL


1. Responsável Técnico
THALYSSON GUILHERME CHAVES PINHEIRO
Título profissional: GEÓLOGO

RNP: 2414935324
Registro: 1000000696MA

2. Dados do Contrato
Contratante: SERRACAL CORRETIVOS AGRÍCOLAS LTDA
OUTROS FAZENDA SERRACAL
Complemento: :GLEBA BURITIZINHO; Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BALSAS UF: MA

CPF/CNPJ: 16.741.622/0001-00
Nº: S/N
CEP: 65800000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 06/01/2020
Valor: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros



3. Dados da Obra/Serviço
OUTROS FAZENDA SERRACAL
Complemento: :GLEBA BURITIZINHO; Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BALSAS UF: MA
Data de Início: 06/01/2020 Previsão de término: 06/10/2020 Coordenadas Geográficas: -7.412517, -45.726471
Finalidade: Código: Não Especificado
Proprietário: SERRACAL CORRETIVOS AGRÍCOLAS LTDA

Nº: S/N
CEP: 65800000
CPF/CNPJ: 16.741.622/0001-00

4. Atividade Técnica
7 - EXECUÇÃO

	Quantidade	Unidade
87 - RELATORIO > #A0810 - PERFURACAO DE POCOS	1,00	un
87 - RELATORIO > #A0815 - HIDRO-GEOLOGIA	1,00	un
87 - RELATORIO > #F1420 - CAPTACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS	1,00	un

5. Observações Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO ESTUDO HIDROGEOLÓGICO PARA AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO E ESTUDO PARA O RELATÓRIO DE OUTORGA, JUSTIFICATIVA TÉCNICA DO ENSAIO DE BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, GLEBA BURITIZINHO, MUNICÍPIO DE BALSAS-MA

6. Declarações
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local _____ de _____ de _____
THALYSSON GUILHERME CHAVES PINHEIRO - CPF: 015.385.671-80
SERRACAL CORRETIVOS AGRÍCOLAS LTDA - CNPJ: 16.741.622/0001-00

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 18/05/2020 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8302557456

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5c8bC
Impresso em: 18/05/2022 às 19:31:46 por: , ip: 187.25.57.125





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210472620

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210468381

1. Responsável Técnico

THALYSSON GUILHERME CHAVES PINHEIRO

Título profissional: **GEÓLOGO**

RNP: 2414935324

Registro: 100000696MA

Empresa contratada: **R. P. DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS**

Registro : 0005406773-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA**

PRAÇA PRAÇA DA FAMÍLIA

Complemento:

Bairro: **BAIRRO SÃO FRANCISCO**

Cidade: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: 06.651.616/0001-09

Nº: 43

CEP: 65840000

Contrato: Nº183/2021

Celebrado em: 22/10/2021

Valor: **R\$ 201.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: 28/02/2023

Data do Atendimento: 01/03/2023

Motivo: **UTILIZADA PARA DAR BAIXAS NAS ARTs DE CARGO E FUNÇÃO (ARTS DE CARGOE FUNÇÃO)**

FLS. Nº 284
Rubrica _____

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO POVOADO ASSENTAMENTO BACURI

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS**

UF: **MA**

CEP: 65840000

Data de Início: 01/11/2021

Previsão de término: 05/11/2021

Coordenadas Geográficas: -71.974410, -45.633323

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA**

CPF/CNPJ: 06.651.616/0001-09

4. Atividade Técnica

16 - Execução

27 - Desempenho de função técnica > HIDROGEOLOGIA > POÇOS TUBULARES > DE POÇOS TUBULARES > #27.4.1.9 - PERFURAÇÃO

Quantidade

Unidade

150,00

m

27 - Desempenho de função técnica > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

1,00

un

27 - Desempenho de função técnica > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1,00

un

27 - Desempenho de função técnica > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

1,00

un

5. Observações

DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO ASSENTAMENTO BACURI, NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 011/2021. CONTRATO Nº183/2021.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 481WA
Impresso em: 09/06/2023 às 00:36:57 por: ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210472620

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210468381

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

THALYSSON GUILHERME CHAVES PINHEIRO - CPF: 015.385.671-80

Local _____ de _____ de _____
data

SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA - CNPJ: 06.651.616/0001-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 10/11/2021

FLS. Nº 285
Rubrica _____

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 481WA
Impresso em: 09/06/2023 às 00:36:57 por: , ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do
Maranhão





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220561651

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

THALYSSON GUILHERME CHAVES PINHEIRO

Título profissional: **GEÓLOGO**

RNP: 2414935324

Registro: 100000696MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**

RUA OVÍDIA NOGUEIRA

Complemento: **RUA**

Cidade: **FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.080.394/0001-11**

Nº: **22**

CEP: **65805000**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 7.500,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

FLS. Nº 286
Rubrica _____

3. Dados da Obra/Serviço

RUA OVÍDIA NOGUEIRA

Complemento: **RUA**

Cidade: **FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**

Data de Início: **01/08/2022**

Previsão de término: **01/08/2023**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

Nº: **22**

CEP: **65805000**

Coordenadas Geográficas: **-6.961079, -46.174327**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**

CPF/CNPJ: **06.080.394/0001-11**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > HIDROGEOLOGIA > POÇOS TUBULARES > DE POÇOS TUBULARES > #27.4.1.6 - PERFIL CONSTRUTIVO

Quantidade

Unidade

1.050,00

un

80 - Projeto > HIDROGEOLOGIA > POÇOS TUBULARES > DE POÇOS TUBULARES > #27.4.1.9 - PERFURAÇÃO

1.050,00

un

80 - Projeto > HIDROGEOLOGIA > POÇOS TUBULARES > DE POÇOS TUBULARES > #27.4.1.4 - LOCAÇÃO

1.050,00

un

80 - Projeto > HIDROGEOLOGIA > PROSPECÇÃO E CAPTAÇÃO > #27.1.2 - DE CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFERO

1.050,00

un

80 - Projeto > HIDROGEOLOGIA > PROSPECÇÃO E CAPTAÇÃO > #27.1.1 - DE PROSPECÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

1.050,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

THALYSSON GUILHERME CHAVES PINHEIRO - CPF: 015.385.671-80

Local

data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - CNPJ:
06.080.394/0001-11**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **24/08/2022**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8304113475**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W42ZY
Impresso em: 09/06/2023 às 00:46:28 por: , ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br

Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br

Fax: (98) 2106-8300





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920230023690

1. Responsável Técnico
THALYSSON GUILHERME CHAVES PINHEIRO
Título profissional: **Geólogo**
Empresa Contratada: **R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS**

RNP: **2414935324**
Registro: **303976/D-TO**
Registro: **0000042089EMPI**

2. Dados do Contrato
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI-PI**
Logradouro: **SEDE ADMINISTRATIVA PRAÇA DEP. SEBASTIÃO LEAL**
Complemento: **PRAÇA**
Cidade: **URUCUI** Bairro: **CENTRO**
Contrato: **Nº260/2023** UF: **PI**
Valor: R\$ **400.818,21** celebrado em **02/03/2023** CEP: **64860-000**
Ação Institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO** Vinculado à ART: **Nº: 02**

CPF/CNPJ: **06985832000190**
Nº: **02**

FLS. Nº 287
Rubrica _____

3. Dados da Obra/Serviço
Logradouro: **LOCALIDADE CABECEIRA DA ESTIVA**
Complemento: _____
Cidade: **URUCUI** Bairro: **ZONA RURAL**
Data de Início: **02/03/2023** Previsão de Término: **02/06/2023** UF: **PI**
Finalidade: **OUTRO** Coordenadas Geográficas: **-7.230083, -44.555282**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI-PI** Nº: **S/N**

CEP: **64860-000**
Código: **-7.230083, -44.555282**
CPF/CNPJ: **06985832000190**

4. Atividade Técnica
EXECUÇÃO
EXECUÇÃO DE OBRA DE POÇOS TUBULARES PERFURAÇÃO

Quantidade **150.0000** Unidade **metro**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
ART REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO PELA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO MUNICÍPIO DE URUCUI-PI

6. Declarações
Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local _____ de _____ data _____
Thalysson Guilherme Chaves Pinheiro
THALYSSON GUILHERME CHAVES PINHEIRO - CPF: 01538567180
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI-PI - CPF/CNPJ: 06985832000190

9. Informações
• A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
• A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
• A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

Valor ART: R\$ **254,59**

Registrada em **19/04/2023**

Valor Pago: **254,59**

Nosso Número: **8261392902**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

822926/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **THALYSSON GUILHERME CHAVES PINHEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THALYSSON GUILHERME CHAVES PINHEIRO**
Registro: **100000696MA** RNP: **2414935324**
Título profissional: **GEÓLOGO**

FLS. Nº 288

Rubrica _____

Número da ART: **MA20180201361** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/09/2018 Baixada em: 26/11/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **EDMAR REGINALDO PEREIRA** CPF/CNPJ: **745.231.633-91**
Endereço do contratante: FAZENDA FAZENDA SÃO RAIMUNDO S/N Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL DE RIBAMAR FIQUENE
Cidade: RIBAMAR FIQUENE UF: MA CEP: 65938000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: FAZENDA FAZENDA SÃO RAIMUNDO S/N Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL DE RIBAMAR FIQUENE
Cidade: RIBAMAR FIQUENE UF: MA CEP: 65938000
Coordenadas Geográficas: -6.020490, -47.266893
Data de início: 26/07/2018 Previsão de término: 03/09/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **EDMAR REGINALDO PEREIRA** CPF/CNPJ: 745.231.633-91

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0810 - PERFURACAO DE POCOS 87 - RELATORIO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0815 - HIDRO- GEOLOGIA 87 - RELATORIO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #F1420 - CAPTACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS 87 - RELATORIO 1.00 unidade;**

Observações

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO ESTUDO HIDROGEOLOGICO, JUSTIFICATIVA TÉCNICA DO ENSAIO DE BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR, ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO, LOCALIZADO NA FAZENDA SÃO RAIMUNDO, ZONA RURAL DE RIBAMAR FIQUENE-MA

Número da ART: **MA20180201362** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/09/2018 Baixada em: 26/11/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **EDMAR REGINALDO PEREIRA** CPF/CNPJ: **745.231.633-91**
Endereço do contratante: FAZENDA FAZENDA SÃO RAIMUNDO S/N Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL DE RIBAMAR FIQUENE
Cidade: RIBAMAR FIQUENE UF: MA CEP: 65938000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: FAZENDA FAZENDA SÃO RAIMUNDO S/N Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL DE RIBAMAR FIQUENE
Cidade: RIBAMAR FIQUENE UF: MA CEP: 65938000
Coordenadas Geográficas: -5.998010, -47.303240
Data de início: 30/07/2018 Previsão de término: 03/09/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **EDMAR REGINALDO PEREIRA** CPF/CNPJ: 745.231.633-91

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0810 - PERFURACAO DE POCOS 87 - RELATORIO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0815 - HIDRO- GEOLOGIA 87 - RELATORIO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #F1420 - CAPTACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS 87 - RELATORIO 1.00 unidade;**

Observações

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO ESTUDO HIDROGEOLOGICO, JUSTIFICATIVA TÉCNICA DO ENSAIO DE BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR, ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO, LOCALIZADO NA FAZENDA SÃO RAIMUNDO, ZONA RURAL DE RIBAMAR FIQUENE-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 09/06/2023, às 00:42.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

822926/2019

_____ Informações Complementares _____

Certidão de Acervo Técnico nº 822926/2019
12/12/2019, 09:20
2aD3Y

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2aD3Y

FLS. Nº 289
Rubrica _____



CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO


Nº. 130/2023

Certificamos, para fins de Licenciamento Ambiental junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, em conformidade ao § 1º, do art. 10, da Resolução do CONAMA nº 237/97, que o empreendimento abaixo descrito, está localizado neste Município e que o Local, o tipo de Empreendimento e Atividade estão em conformidade com a Lei Municipal nº 1.396/2018, legislação municipal aplicável ao uso e ocupação do solo:

EMPREENDEDOR	R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS.
CPF/CNPJ	13.120.151/0001-25
ATIVIDADE (CNAE)	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA - 43.99-1-05.
OBJETO	PARA FINS DE EXPEDIR O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.
LOCAL	LOTE URBANO COM 38,00 m² DE ÁREA CONSTRUÍDA CONFORME DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO DO CORPO DE BOMBEIROS Nº CA - 1836223, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALSAS/MA.
ENDEREÇO	RUA 11, Nº 350, BAIRRO AÇUCENA, BALSAS/MA. CEP -65.800.000.

Validade da Certidão: Até 31 de Dezembro do corrente ano, conforme previsão do Art.1º da Lei 1.413/2018.
Fica ciente o contribuinte de que, em caso de crime ambiental ou ilícito similar, ficará o referido documento sujeito a imediata revogação.

Balsas/MA, 13 de Janeiro de 2023.


Márcia Luciana Andrade da Silva
Secretária Executiva Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

S. Nº 291
Rubrica _____

CERTIDÃO AMBIENTAL

Nº. 106/2023

Certificamos, para fins de Alvara de Funcionamento junto a Prefeitura Municipal de Balsas, em conformidade com a *Portaria SEMA N° 105*, de 18 de novembro de 2011 e a *Lei 773 de Maio de 2002 – Código Ambiental § 1º*, do art. 43, sujeito a dispensa de licenciamento ambiental e que o empreendimento abaixo descrito, está localizado neste Município e que o Local, o tipo de Empreendimento e Atividade estão em conformidade com a *Lei Municipal nº 1.396/2018*, legislação municipal aplicável à localização, instalação e operação:

EMPREENDEDOR	R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS.
CPF/CNPJ	13.120.151/0001-25
ATIVIDADE (CNAE)	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA - 43.99-1-05.
OBJETO	PARA FINS DE EXPEDIR O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.
LOCAL	LOTE URBANO COM 38,00 m² DE ÁREA CONSTRUÍDA CONFORME DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO DO CORPO DE BOMBEIROS N° CA – 1836223, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALSAS/MA.
ENDEREÇO	RUA 11, N° 350, BAIRRO AÇUCENA, BALSAS/MA. CEP -65.800.000.

Validade da Certidão: Até 31 de Dezembro do corrente ano, conforme previsão do Art. 1º da Lei 1.413/2018. Fica ciente o contribuinte de que, em caso de crime ambiental ou ilícito similar, ficará o referido documento sujeito a imediata revogação.

Balsas/MA, 13 de Janeiro de 2023.


Márcia Luciana Andrade da Silva
Secretária Executiva Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

**PREFEITURA DE
BALSAS**
Continua a construção da cidade que queremos

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO
BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º NOME E SOBRENOME
 THALYSSON GUILHERME CHAVES PINHEIRO

1ª HABILITAÇÃO
 20/04/2016

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
 05/05/1990 MARABÁ/PA

4ª DATA EMISSÃO
 23/08/2022

5ª VALIDADE
 07/08/2032

ACC
 D

6º DOC. IDENTIFICAÇÃO
 465951

7º CARGO EMISSOR (UF)
 SSP TO

8ª CPF
 015.385.671-80

9ª Nº REGISTRO
 06604886149

10ª CAT. VEÍC.
 AB

NACIONALIDADE
 BRASILEIRO

FILIAÇÃO
 EDSON FERREIRA PINHEIRO

GUILHERMINA DA SILVA CHAVES

7 ASSINATURA DO PORTADOR
Thalysso Guilherme Chaves Pinheiro

ACC	10	11	12	D	10	11	12
A			07/08/2032	D1			
A1			07/08/2032	BE			
B				CE			
B1				C1E			
C				DE			
C1				D1E			

13 OBSERVAÇÕES

LOCAL
 PALMAS, TO

TOCANTINS
SENATRAM CONTRAN

2405148002

2405148002

2405148002

NORTON RUBENS RODRIGUES BANHEIRA
 PRESIDENTE - DETRAN TO
 ASSINATURA DO EMISSOR
 01915560587
 TO030471467

FLS. Nº 192
 Rubrica _____

República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional

CREA- TO
 Registro Crea Nº
 303976/D-TO

CONFEA CREA

Nome
 THALYSSON GUILHERME CHAVES PINHEIRO

Data do Registro no Crea- TO
 02/12/2015

Título Profissional
 GEÓLOGO

Registro Nacional
 241493324

Data de Emissão
 26/09/2016

Presidente do Confea

Presidente do Crea- TO

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional a partir de 24/12/60 e Lei nº 5206 de 07/05/75.

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
DE GEOLOGIA**

Pelo presente Instrumento, de um lado **THALYSSON GUILHERME CHAVES PINHEIRO**, brasileiro, geólogo, portador da cédula de Identidade RG nº 465.951 SSP TO e do CPF nº 015.385.671-80 e registrado no CREA-TO sob nº 2414935324, residente e domiciliado na Rua Projetada N° 460 A, na cidade de Balsas-MA, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado **R.P. DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ:13.120.151/0001-25 com endereço na Rua 01 nº 83, no bairro Açucena em Balsas/MA, doravante denominado(a) simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Geologia, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

FLS. Nº 293
Rubrica _____

1 - Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de geólogo pelo **CONTRATADO** para ser responsável técnico da **CONTRATANTE** em todas as obras que a mesma estiver a frente.

1.1- O **CONTRATADO** deverá registrar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2 - Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de 01 (um) Ano 01/11/2022 a 01/11/2023, a contar da assinatura deste Instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor de 6.000,00 mil reais mensais.

3.a - O **CONTRATADO** prestará o serviço de acompanhamento da obra, cumprindo uma carga horário de 48 (quarenta e oito) horas mensal.

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorara durante o período de 12 (doze) meses.

FLS. Nº 294

Rubrica _____

CLAUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação a parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLAUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Quanta à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, devera o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLAUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor - Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLAUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele

decorrente, não constituirá renúncia, nem afetara o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLAUSULA NONA – DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo elegem o Fórum da Comarca Balsas/MA, para definir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Balsas 01 de Novembro de

2022.

Ronaldinho P. da Silva

**RP DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
CONTRATANTE**

**THALYSSON
GUILHERME CHAVES**

PINHEIRO:01538567180

Assinado de forma digital por
THALYSSON GUILHERME CHAVES
PINHEIRO:01538567180

Dados: 2022.11.04 17:45:10 -03'00'

THALYSSON GUILHERME CHAVES PINHEIRO

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1º) Acilene da Costa Pereira

Nome: Acilene da Costa Pereira

RG: 018550562001-5

2º) Antonio José Alves

Nome:

RG: 000114800399-9

FLS. Nº 295

Rubrica _____

FLS. Nº 296
Rubrica _____

CONFILA CREA

CREA-TO
Registro Crea TO
50976/2015

Nome
THALYSSON GUILHERME CHAVES FERREIRO

Data de Registro no Crea TO
02/12/2015

Título Profissional
ARQUITETO

Registro Nacional
2004/2015

Data de Emissão
20/04/2015

CONFILA CREA

Nome
THALYSSON GUILHERME CHAVES FERREIRO

Filiação
GUILHERME DA SILVA CHAVES
EDSON FERREIRA FERREIRO

Registro CREA TO
50976/2015

CPF
015.385.671-00

Doc. de Identidade
46951 SSP TO

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
MARABÁ PA

Tipo Sarg
Título de Eletor
03020912763

PROFUSEP

Thalysson Guilherme Chaves Ferreira
Assinatura do Profissional

1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão
Ana Maria Gomes Pereira - Tabelão
R. Coelho Neto, 781 - CEP 65000-000 - Balsas/MA - Fone: (99) 3361-3334 / (99) 3361-3335
Site: www.tabelao.com.br

Mo: 1918 (AUTENTICAÇÃO)

Poder Judiciário - TJMA Selo
AUTENT030106KZJFZCKT9IUZCC09

Autentico a presente cópia reprografiada por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferência dou fe Balsas-MA, 19 de dezembro de 2019. Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>

MARCOS ALEXANDRE PEREIRA SILVA
Escrevente

Emolumentos R\$ 4,30 + FERC R\$ 0,10 =
TOTAL R\$ 4,40



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Cargo ou Função
1920230022522

1. Responsável Técnico

THALYSSON GUILHERME CHAVES PINHEIRO

Título profissional: **Geólogo**

RNP: **2414935324**

Registro: **303976/D-TO**

2. Contratante

Contratante: **R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS**

Logradouro: **ESCRITÓRIO RUA 11 Nº 350 QUADRA 229 LOTE 0012, AÇUCENA**

Complemento: **COMERCIAL** Bairro: **AÇUCENA**

Cidade: **BALSAS** UF: **MA**

CPF/CNPJ: **13120151000125**

Nº: **350**

CEP: **65800-000**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Vínculo Contratual

Data de Início: **01/11/2022** Previsão de Término: **01/11/2023**

4. Atividade Técnica

DESEMPENHO DE CARGO	48.0000	hora por mês
DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA	48.0000	hora por mês

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOLOGIA PARA A EMPRESA R.P. DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

FLS. Nº 297

Rubrica _____

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ data _____

Thalysson Guilherme Chaves Pinheiro


THALYSSON GUILHERME CHAVES PINHEIRO - CPF: 01538267190

Ronaldinho R. da Silva

R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CPF/CNPJ: 13120151000125

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.crea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel (06)2167-9292

Valor ART: R\$ 96,62 Registrada em 13/04/2023 Valor Pago: 96,62 Nosso Número: 0201390014



13.1206151/0001-25
R. P. da Silva Construções e Projetos
Rua 11 Nº 350 - Açucena
CEP: 65.800-000
Balsas / Maranhão



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA30200322750

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO A
MA20200319044

1. Responsável Técnico

JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA NETO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FLS. Nº 298
Rubrica _____

CPF: 114125384
Registro: 114125384
Registro: 000540773-004

Empresa contratada: RONALDO FERREIRA DA SILVA

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Alto Parnaíba
AVENIDA Avenida Rto Parnaíba
Complemento: Alto Parnaíba - Maranhão
Cidade: ALTO PARNAIBA

Banco: caixa
UF: MA

CPF/CNPJ: 06.997.871/0001-09
Nº: 000
CEP: 65040000

Contrato: 001/2020
Valor: R\$ 187.576,00
Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 14/01/2020
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

3. Dados do Obra/Serviço

AVENIDA Avenida Rto Parnaíba
Complemento: Alto Parnaíba - Maranhão
Cidade: ALTO PARNAIBA
Data de início: 22/02/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Município de Alto Parnaíba

Banco: caixa
UF: MA

Nº: 000
CEP: 65040000
Coordenadas Geográficas: 4.311746, -48.883388
Código: Não especificado
CPF/CNPJ: 06.997.871/0001-09

4. Atividade Técnica

0 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO

Descrição	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO - ATIVIDADES DE A.R.T. -> BARRIS - REDE DE AGUA	2,00	m
53 - EXECUCAO - ATIVIDADES DE A.R.T. -> BARRIS - LIGACOES DOMICILIARES DE AGUA	2,00	m
53 - EXECUCAO - ATIVIDADES DE A.R.T. -> BARRIS - INSTALACOES HIDRAULICAS	2,00	m
53 - EXECUCAO - ATIVIDADES DE A.R.T. -> BARRIS - TANQUES OU RESERVATORIOS EM FIBRAS SINTETICAS	2,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá providenciar a baixa desta ART

5. Observações

Construção de sistema de abastecimento de água no povoado Angelical município de Alto Parnaíba, conforme Tomada de preço 2020/16. Contrato nº 061/2020

6. Declarações

- Obediente Compromissória: Qualquer conflito ou litígio oriundo do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307 de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao CREA-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, se aplica às cláusulas constantes.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT na legislação específica e no decreto 5296/2004

7. Entidade de Classe

AMEST-ASSOC. MARANH. DE ENG. SCS. DO TRAB.

Jose Augusto O. da Silva Neto
Engenheiro Civil

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Balsas 28 de Febrero de 2020
Local: _____

JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA NETO Nº 103.896.820-10

Município de Alto Parnaíba - CEP: 65097.871/0001-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada mediante apresentação do comprovante de pagamento ou depósito no ato do Ura

10. Valor

Este ART é isento de taxa Registrada em: 27/02/2020

A quantidade desta ART pode ser verificada em: <http://portal.crea.org.br> ou através de e-mail: informacoes@crea.org.br
Impresso em: 20/02/2020 às 08:58:43 por: 171.105.710.132





FLS. Nº 299
Rubrica

CLASSE: SUPLENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL: SANTO A. O. PASSAUBA SA
RUE: BRUNO S. - CASA 24 B - CRUZ 97/9 - SEM DESEMPAÇO
ENLACE: RUA RIBEIRO FREDO DE ALCOCE CORA 1934 S. (CEREA) BOX 25.074

2º Medição
Data 15/02/2008

Jose Augusto U. da Silva Neto
Engenheiro Civil
CREA-MA 116120364

ITEM	SERVIÇO	UNID.	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			SERVIÇO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL
			QUANT.	P. UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	QUANT.	%	ATUAL	ACUM.	
1 REDE PARA INSTALAÇÃO															
1.1	Fora de obra em obra de 200 g/m²	m²	6,00	378,72	2.272,32	6,00	100,00%	2.272,32	0,00	0,00%	6,00	100,00%	0,00	2.272,32	
1.2	Cabo e ligadura natural de sereno com proteção atóxica	m	200,00	1,27	254,00	200,00	100,00%	254,00	0,00	0,00%	200,00	100,00%	0,20	254,20	
1.3	Servico para obra de Medida Para Reaproveitamento 2 e mais	m²	30,00	287,00	8.270,00	30,00	100,00%	8.270,00	0,00	0,00%	30,00	100,00%	0,20	8.270,20	
			8.748,32			8.748,32						8.748,32			
2 POÇO TUBULAR - 100M															
			58.484,35			58.484,35						58.484,35			
2.1 REPERIÇÃO															
2.1.1	Perfuração em sedimento no diâmetro de 8" (ø 203mm)	M	50,00	74,97	3.748,50	50,00	100,00%	3.748,50	0,00	0,00%	50,00	100,00%	0,00	3.748,50	
2.1.2	Perfuração em sedimento no diâmetro de 8" (ø 203mm)	M	50,00	78,82	3.941,00	50,00	100,00%	3.941,00	0,00	0,00%	50,00	100,00%	0,00	3.941,00	
2.1.3	Perfuração em sedimento no diâmetro de 8" (ø 203mm)	M	50,00	86,51	4.325,50	50,00	100,00%	4.325,50	0,00	0,00%	50,00	100,00%	0,00	4.325,50	
2.1.4	Perfuração de perfuração em sedimento 1" (ø 50mm)	M	50,00	128,37	6.418,50	50,00	100,00%	6.418,50	0,00	0,00%	50,00	100,00%	0,00	6.418,50	
2.1.5	Restauração de perfuração em sedimento 1" (ø 50mm)	M	50,00	136,80	6.792,00	50,00	100,00%	6.792,00	0,00	0,00%	50,00	100,00%	0,00	6.792,00	
2.2 REVESTIMENTO E COMPLETAÇÃO															
2.2.1	Formamento e instalação de tubo em PVC reforçado ultraleve 6"	M	60,00	10,80	648,00	60,00	100,00%	648,00	0,00	0,00%	60,00	100,00%	0,00	648,00	
2.2.2	Formamento e instalação de tubo em PVC reforçado ultraleve 6"	M	50,00	10,80	540,00	50,00	100,00%	540,00	0,00	0,00%	50,00	100,00%	0,00	540,00	
2.2.3	Formamento de conexões (ø 14)	UN	16,00	56,16	898,56	16,00	100,00%	898,56	0,00	0,00%	16,00	100,00%	0,00	898,56	
2.2.4	Formamento e instalação de pré-fabricado saliculado (1" a 2mm)	m²	11,78	371,76	4.379,33	11,78	100,00%	4.379,33	0,00	0,00%	11,78	100,00%	0,00	4.379,33	
2.2.5	Formamento Tubo Lixo PVC Geomembrado Reforçado DN 150mm	m	60,00	108,56	6.513,60	60,00	100,00%	6.513,60	0,00	0,00%	60,00	100,00%	0,00	6.513,60	
2.2.6	Formamento Fita PVC Geomembrado Reforçado DN 150mm	m	50,00	104,20	5.210,00	50,00	100,00%	5.210,00	0,00	0,00%	50,00	100,00%	0,00	5.210,00	
2.3 DESENVOLVIMENTO, LIMPEZA, TESTE E DEBARRAÇÃO															
2.3.1	Limpeza Escumante e Preparamento	M	24,00	281,93	6.286,32	24,00	100,00%	6.286,32	0,00	0,00%	24,00	100,00%	0,00	6.286,32	
2.3.2	Desenvolvimento com bomba sintonizada e gerador	h	12,00	306,08	3.672,96	12,00	100,00%	3.672,96	0,00	0,00%	12,00	100,00%	0,00	3.672,96	
2.4 COMPLEMENTOS															
2.4.1	Formamento de cap. terra ou postes	un	1,00	253,48	253,48	1,00	100,00%	253,48	0,00	0,00%	1,00	100,00%	0,00	253,48	
2.4.2	Formamento da Tampa de Poço Cap. meteo	un	1,00	253,50	253,50	1,00	100,00%	253,50	0,00	0,00%	1,00	100,00%	0,00	253,50	
2.4.3	Liga de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra (ca=21 mpa fraco a aditivo)	m²	0,68	479,50	326,06	0,68	100,00%	326,06	0,00	0,00%	0,68	100,00%	0,00	326,06	
2.4.5	Proteção Barreira	m²	0,70	370,18	259,12	0,70	100,00%	259,12	0,00	0,00%	0,70	100,00%	0,00	259,12	



FLS. No 300
Rubrica

OBJETO: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
LOCAL CENTRO ALTO PARAUABA - MA
REF: SNUAP 09/19 - CAEMA 04/18 - ORSE 07/19 - SEM DESONERACAO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECO DE MAO DE OBRA 115,54 % (HORSA)

3ª Medição
Data 15/10/2020

João Augusto D. da Silva Neto
Engenheiro Civil
CREA: MA 1116120364

ITEM	SERVICO	UNID.	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEDICAO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL	
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	QUANT.	%	ATUAL	ACUM.		
2.4.6	Artesia Falso Quimica e Bacteriologica de Agua	un	1,00	714,90	714,90	1,00	100,00%	714,90	0,00	9,00%	1,00	100,00%	0,00	714,90		
2.4.7	Tubo de recarga para condtucao do pre-filtro em PVC DN 50 roscad. com brasa em aço galvanizado	M	12,00	22,66	271,92	12,00	100,00%	271,92	0,00	0,00%	12,00	100,00%	0,00	271,92		
3 - INSTALACOES ELETRICAS E RECALQUE															23.986,26	23.986,26
3.1	BOMBA SUBMERSA							0,00						23.986,26	23.986,26	
3.1.1	Bomba Submersa 3 CV (sem subconjunto)	UN	1,00	4.746,37	4.746,37	0,00	0,00%	0,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%	4.746,37	4.746,37		
3.1.2	Tubulacao PVC aditivo 2"	M	74,67	44,52	3.324,30	0,00	0,00%	0,00	74,67	100,00%	74,67	100,00%	3.324,31	3.324,30		
3.1.3	Tubo PVC Roscavel 3/4" com brasa galvanizada	m	74,67	76,93	5.744,36	0,00	0,00%	0,00	74,67	100,00%	74,67	100,00%	5.744,36	5.744,36		
3.1.4	Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm², anti-choama 0,6/1,0 kv, para circuitos de baixa tensão - fornecimento e instalacao M 12/2015	M	74,67	17,46	1.303,73	0,00	0,00%	0,00	74,67	100,00%	74,67	100,00%	1.303,74	1.303,73		
3.1.5	Distribuidor FG 1" para cabo eletrico p/ panela de comando	M	10,00	46,41	464,10	0,00	0,00%	0,00	10,00	100,00%	10,00	100,00%	464,10	464,10		
3.2	BARILETE															
3.2.1	Cureta FO 60x 2"	und	1,00	56,00	56,00	0,00	0,00%	0,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%	56,00	56,00		
3.2.2	União FO 2"	UN	1,00	143,56	143,56	0,00	0,00%	0,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%	143,56	143,56		
3.2.3	Regulador Branca 2"	UN	2,00	215,22	430,44	0,00	0,00%	0,00	2,00	100,00%	2,00	100,00%	430,44	430,44		
3.2.4	TEE FO 2"	UN	2,00	76,73	153,46	0,00	0,00%	0,00	2,00	100,00%	2,00	100,00%	153,46	153,46		
3.2.5	Nipos FO 2"	UN	8,00	48,45	387,60	0,00	0,00%	0,00	8,00	100,00%	8,00	100,00%	387,60	387,60		
3.2.6	Tubo FO 2"	M	1,50	72,26	108,39	0,00	0,00%	0,00	1,50	100,00%	1,50	100,00%	108,39	108,39		
3.2.7	Ventosa de Regulador Horizontal Branca 2"	UN	1,00	221,01	221,01	0,00	0,00%	0,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%	221,01	221,01		
3.2.8	Cureta FO 40x 2"	UN	2,00	90,26	180,52	0,00	0,00%	0,00	2,00	100,00%	2,00	100,00%	180,52	180,52		
3.2.9	Maintenance O A ROSSINI (O A 1643197) O-fiducial	UN	1,00	149,52	149,52	0,00	0,00%	0,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%	149,52	149,52		
3.2.10	Reducao de 2" tubos horizontais Quim Branca	un	1,00	932,71	932,71	0,00	0,00%	0,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%	932,71	932,71		
3.3	INSTALACOES ELETRICAS															
3.3.1	Panela de servico em baixa tensao: sistema em cabos de cobre de 2mm² (por medio de arcos) fornecimento de material	M	15,00	54,70	820,50	0,00	0,00%	0,00	15,00	100,00%	15,00	100,00%	820,50	820,50		
3.3.2	Cabo de cobre flexivel isolado, single 2.5mm² 450/750V, 107s	m	150,00	6,25	937,50	0,00	0,00%	0,00	150,00	100,00%	150,00	100,00%	937,50	937,50		
3.3.3	Chumbo de comando para botao de regulacao de 4 cv, estanca, 220 volts, com crisma isolante e acabamento especial / acabamento: sem de subconjunto e condutores	un	1,00	2.680,73	2.680,73	0,00	0,00%	0,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%	2.680,73	2.680,73		



FLS. Nº 301
Rubrica

OBJETO: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
LOCAL: CENTRO, ALTO PARAIBA - MA
REF. SINAPI 09/19 - CAEMA 04/19 - ORSE 07/19 - SEM DESONERACAO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA 115,54 % (HORA) BDI: 25,00%

3ª Medição
Data: 15/10/2020

FLS. Nº
Rubrica

José Augusto O. da Silva Neto
Engenheiro Civil
CREA-MA 1116120364

ITEM	SERVIÇO	UNID.	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR		MEDICAO ATUAL		ACUMULADO		VALOR FINAL	
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	QUANT.	%	ATUAL
3.3.4	Quadro de medição padrão Carnier, para BT monofásico, instalado em abrigo de aberturas a 1,50 m do piso, inclusive aberturas.	UN	1,00	721,40	721,40	0,00	0,00%	0,00	1,00	100,00%	721,40	721,40	721,40
4	ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO				11.787,72			7.987,28			716,74	11.787,72	
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
4.1.1	Locação de obra através de gabaritos de lúbuas	M	1,00	43,07	43,07	1,00	100,00%	43,07	1,00	100,00%	43,07	43,07	
4.2	SERVIÇOS EM TERRA												
4.2.1	Escavação manual de valas 0,40x0,50m, em solo de qualquer categoria exceto rochas, até 2m de profundidade	m³	1,44	63,43	91,33	1,44	100,00%	91,34	0,00	0,00%	0,00	91,33	
4.3	INFRAESTRUTURA												
4.3.1	Alvenaria em pedra argamassada 0,40x0,50, no bloco 1/4 em cimento e	m³	1,80	431,70	777,06	1,80	100,00%	777,06	0,00	0,00%	1,80	100,00%	777,06
4.3.2	Baldrame em aberturas de pedra bruta argamassada - bloco 1/7	m²	0,46	304,41	140,02	0,46	100,00%	140,03	0,00	0,00%	0,46	100,00%	140,02
4.3.3	Relevo no compactado a mago	m²	0,90	26,92	24,22	0,90	100,00%	24,23	0,00	0,00%	0,90	100,00%	24,22
4.4	PAREDES E PAINÉIS												
4.4.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 09x19x19cm, incluindo assentamento com argamassa mais de cal hidratada (1:2:8)	m³	22,85	67,06	1.532,32	22,85	100,00%	1.532,33	0,00	0,00%	22,85	100,00%	1.532,32
4.4.2	Cinta lujarica 0,10X0,10m em concreto armado tel. 15 lúbuas e aço CA	m³	0,07	2.004,73	140,33	0,07	100,00%	140,34	0,00	0,00%	0,07	100,00%	140,33
4.5	COBERTURA												
4.5.1	Laje em concreto pré-moldado 2,40mx2,40m esp:8cm	m²	10,27	79,63	817,80	10,27	100,00%	817,81	0,00	0,00%	10,27	100,00%	817,80
4.6	ESQUADRIAS												
4.6.1	Porta ferro abor 1P chape C/ guarnição 90 x 210cm	m²	1,68	543,07	912,35	1,68	100,00%	912,36	0,00	0,00%	1,68	100,00%	912,35
4.6.2	Esmerleta vazada tipo colado em concreto 0,50x0,40m, assentado com argamassa de cimento e areia no bloco 1/4	m²	0,40	158,51	63,40	0,40	100,00%	63,41	0,00	0,00%	0,40	100,00%	63,40
4.7	REVESTIMENTO												
4.7.1	Craquelado em argamassa de cimento e areia made bloco 1/3 esp	m²	45,70	3,78	172,74	45,70	100,00%	172,75	0,00	0,00%	45,70	100,00%	172,74
4.7.2	Baldrame bloco 1/28 (concreto, cal e areia média), esp 2,5cm, preparado	m²	45,70	31,48	1.438,63	45,70	100,00%	1.438,64	0,00	0,00%	45,70	100,00%	1.438,63
4.7.3	Relevo em argamassa de cimento e areia no bloco 1/2, esp: 0,5cm	m²	45,70	28,30	1.283,31	45,70	100,00%	1.283,31	0,00	0,00%	45,70	100,00%	1.283,31
4.8	PAVIMENTACAO												
4.8.1	Contratado em concreto simples no bloco 1/4 B, cimento, areia e pedras para lajeada, espessura = 8cm	m²	3,00	40,20	120,60	3,00	100,00%	120,60	0,00	0,00%	3,00	100,00%	120,60
4.8.2	Fino compactado, cimento e areia no bloco 1/4 esp: 2,5cm	m²	5,40	28,36	153,08	5,40	100,00%	153,08	0,00	0,00%	5,40	100,00%	153,08




FLS. Nº 302
Rubrica

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCALIZADO ALTO PARANÁ, BA
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, ESTADO DE SÃO PAULO
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA NOROESTE S/A
Data: 18/09/2010

João Augusto D. da Silva Neto
Engenheiro Civil
C.R.C.A. Nº 11612/2004

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR		MENSURADO ATUAL		ACUMULADO		VALOR FINAL	
			QUANT.	P. UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	QUANT.	%	ATUAL
4.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA												
4.0.1	Forrar de fiação elétrica instalada em conduíto e em caixas elétricas, com sistema de aterramento, cabos, tubos, quadros e chuveiros, incluindo mão de obra e materiais.	UN	1,00	118,22	118,22	1,00	100,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	0,00	118,22
4.0.2	Trabalho de fiação elétrica de energia em cabos instalados para a distribuição e armazenamento, compreendendo: semitubo, tubo, fios e cabos, com sistema de aterramento, incluindo mão de obra e materiais.	UN	1,00	73,20	73,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	73,20	73,20
4.0.3	Instalar caixa de distribuição elétrica de 20A	UN	1,00	19,28	19,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	19,28	19,28
4.0.4	Terminar energia 2P + 1 18A/250V elétrica (sem eletrodutos ou eletrodutos)	UN	1,00	27,01	27,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	27,01	27,01
4.0.5	Montagem dos cabos elétricos	UN	1,00	40,35	40,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	40,35	40,35
4.0.6	Forrar e instalar fiação elétrica em quadros elétricos	M	10,00	2,97	29,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10,00	100,00%	29,70	29,70
4.0.7	Forrar e instalar fiação elétrica em quadros elétricos	UN	2,00	135,00	270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%	270,00	270,00
4.10	CALEADA DE PROTEÇÃO												
4.10.1	Execução de janelas (concreto) no piso de concreto com concreto moldado in loco, incluindo mão de obra, acabamento decorativo, impermeabilização, altura 10 cm, medida AL 07/2010	m²	7,00	37,13	259,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7,00	100,00%	259,91	259,91
4.11	PINTURA												
4.11.1	"Pintura branca" de acabamento em tinta resina em pó a base de café (indicador) em	m²	18,00	91,47	1.646,46	18,00	100,00%	0,00	0,00%	18,00	100,00%	1.646,46	1.646,46
4.11.2	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes	m²	18,00	23,51	423,18	18,00	100,00%	0,00	0,00%	18,00	100,00%	423,18	423,18
4.11.3	Preparação e aplicação de pintura em paredes em áreas externas, com fundo	m²	3,36	26,11	87,93	3,36	100,00%	0,00	0,00%	3,36	100,00%	87,93	87,93
4.12	CLORADOR												
4.12.1	Instalação / Montagem de sistema automático de cloração, com capacidade de 0,5 a 15 m³ e	UN	1,00	745,83	745,83	1,00	100,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	745,83	745,83
4.12.2	Instalação de clorador	UN	1,00	340,82	340,82	1,00	100,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	340,82	340,82
5	TORRE ELEVADA DE 6,00M DE ALTURA PARA 1 RESERVATÓRIO DE 20.000 L EM FIBRA DE VIDRO				40.290,22			32.201,18				10.089,04	40.290,22
5.1	INFRAESTRUTURA												
5.1.1	Execução manual de solos e/ou argamassa	m³	5,00	74,80	374,00	5,00	100,00%	0,00	0,00%	5,00	100,00%	374,00	374,00
5.1.2	Execução de laje em concreto (17,5 S), segundo projeto	m²	0,20	473,83	94,76	0,20	100,00%	0,00	0,00%	0,20	100,00%	94,76	94,76
5.1.3	Assento de concreto das bases e/ou fundações de estruturas	m³	2,29	85,37	195,38	2,29	100,00%	0,00	0,00%	2,29	100,00%	195,38	195,38



FLS. No 303
Rubrica

OBJETO: INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL: CENTRO ALTO PANAMBA - BA
REF: SNUAN 0018 - CAUSA 04.18 - ORSE 0719 - SEM DESONERAÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE UNIDADE-ORÇÁ 15,54 % (INORAU) ROR 25,00%
3ª Medição
Dia: 15/10/2010

Jose Augusto O. de Silva Neto
Engenheiro Civil
CREA-MA 111610364

ITEM	SERVIÇO	UNID.	CONTRATADO			ACUAC. ANTERIOR			MEDICAO ATUAL			ACUACULADO			VALOR FINAL	
			QUANT.	P. UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	QUANT.	%	ATUAL	ACUAC.		
5.1.4	Concret. c/s + 20kg/m³ cimento tipo 2500 com rebarbado tipo 1 - preparo executado com antecedência 420 l. Al. 05/2018	m³	9,00	375,13	3.376,17	9,00	100,00%	3.376,17	0,00	0,00%	9,00	100,00%	0,00	3.376,17		
5.1.5	Fabricação, montagem e distribuição de forma para concreto, em concreto de natureza temporária, medida 0,12 m x 0,4 m x 0,12 m. Al. 05/2017	m²	12,00	161,76	1.941,12	12,00	100,00%	1.941,12	0,00	0,00%	12,00	100,00%	0,00	1.941,12		
5.2	ESTRUTURA PRE-MOLDADA															
5.2.1	Estrutura de concreto pré-moldada para apoio de caixa d'água	unid	1,00	24.598,31	24.598,31	1,00	100,00%	24.598,31	0,00	0,00%	1,00	100,00%	0,00	24.598,31		
5.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ABASTECIMENTO															
5.3.1	Adaptador PVC com mangueira de 2" para caixa d'água	un	1,00	63,73	63,73	1,00	100,00%	63,73	0,00	0,00%	1,00	100,00%	0,00	63,73		
5.3.2	Tubo PVC, rosca 2" para caixa d'água	m	18,00	76,93	1.384,74	18,00	100,00%	1.384,74	0,00	0,00%	18,00	100,00%	0,00	1.384,74		
5.3.3	Tubo PVC, rosca 1" para caixa d'água	m	1,50	27,25	40,87	1,50	100,00%	40,87	0,00	0,00%	1,50	100,00%	0,00	40,87		
5.3.4	Junto 90 graus, PVC, rosca 1/2" para caixa d'água	un	1,00	11,41	11,41	1,00	100,00%	11,41	0,00	0,00%	1,00	100,00%	0,00	11,41		
5.3.5	Curva PVC 90 graus, rosca 2", para caixa d'água	un	1,00	45,15	45,15	1,00	100,00%	45,15	0,00	0,00%	1,00	100,00%	0,00	45,15		
5.3.6	Linha simples, PVC, sem t, água pluvial, de 50 mm, junta elástica	un	4,00	10,15	40,60	4,00	100,00%	40,60	0,00	0,00%	4,00	100,00%	0,00	40,60		
5.4	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE DISTRIBUIÇÃO															
5.4.1	Adaptador PVC rosca 1/2" para caixa d'água	un	2,00	44,12	88,24	2,00	100,00%	88,24	0,00	0,00%	2,00	100,00%	0,00	88,24		
5.4.2	Tubo PVC, rosca 2" para caixa d'água	m	24,00	76,93	1.846,32	24,00	100,00%	1.846,32	0,00	0,00%	24,00	100,00%	0,00	1.846,32		
5.4.3	Registro geral 2" bruto lido - torneamento e instalação	un	2,00	119,67	239,34	2,00	100,00%	239,34	0,00	0,00%	2,00	100,00%	0,00	239,34		
5.4.4	Curva 90 graus, PVC, rosca 1/2" para caixa d'água	un	2,00	20,47	40,94	2,00	100,00%	40,94	0,00	0,00%	2,00	100,00%	0,00	40,94		
5.4.5	Tê 90° PVC 1/2"	un	2,00	18,03	36,06	2,00	100,00%	36,06	0,00	0,00%	2,00	100,00%	0,00	36,06		
5.4.6	Junto 90° PVC 1/2"	un	2,00	11,41	22,82	2,00	100,00%	22,82	0,00	0,00%	2,00	100,00%	0,00	22,82		
5.5	PINTURA															
5.5.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. Al. 05/2014	m²	67,00	11,07	741,69	67,00	100,00%	741,69	0,00	0,00%	67,00	100,00%	0,00	741,69		
5.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
5.6.1	Caixa d'água em polideno - nivelada, exceto base de apoio, cap. 20.000 litros	un	1,00	10.072,92	10.072,92	1,00	100,00%	10.072,92	0,00	0,00%	1,00	100,00%	0,00	10.072,92		
5.6.2	Abraçadeira de lã para fixação de cabo para-cabo, dimensões 32 x 24 x 24 mm	un	12,00	6,32	75,84	12,00	100,00%	75,84	0,00	0,00%	12,00	100,00%	0,00	75,84		
5.6.3	Fornecimento de Torneira de Boia DECA, acabamento Bruto, DN 2"	un	2,00	103,23	206,46	2,00	100,00%	206,46	0,00	0,00%	2,00	100,00%	0,00	206,46		
5.6.4	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com hidrô carbônico metálicos dimensões internas 0,60x0,6 m para rede de drenagem. Al. 05/2018	un	1,00	452,38	452,38	1,00	100,00%	452,38	0,00	0,00%	1,00	100,00%	0,00	452,38		



R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ: 13.120.151/0001-25
Endereço: Rua 11, nº 350, quadra229 lote 0012, Bairro Açucena.
CEP: 65.800-000 – Balsas – MA - Fone/fax: (99) 3541-0912. Cel
(99) 99934-4111 E-mail: rspocosbls@gmail.com

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N°039/2023

Prezados Senhores,

A empresa **R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **13.120.151/0001-25**; sediada no endereço: **RUA 11, Nº 350, QUADRA229 LOTE 0012, ACUCENA - BALSAS/MA - CEP 65800-000**, neste ato representada pelo Sr. **RONALDO PEREIRA DA SILVA**, carteira de identidade nº **196382420020** e CPF: **991.594.223-00**, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Código do ato: 316 Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Balsas – MA, 22 de dezembro 2023

RONALDO PEREIRA
DA
SILVA:99159422300

Assinado de forma digital por
RONALDO PEREIRA DA
SILVA:99159422300
Dados: 2023.12.22 07:37:11 -03'00'


R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS

Ronaldo Pereira da Silva

Proprietário

RG: 196382420020

CPF: 991.594.223-00





R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ: 13.120.151/0001-25
Endereço: Rua 11, nº 350, quadra229 lote 0012, Bairro Açucena.
CEP: 65.800-000 – Balsas – MA - Fone/fax: (99) 3541-0912. Cel
(99) 99934-4111 E-mail: rspocosbls@gmail.com

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDITIVOS

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023
Prezados Senhores,


A empresa **R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **13.120.151/0001-25**; sediada no endereço: **RUA 11, Nº 350, QUADRA229 LOTE 0012, ACUCENA - BALSAS/MA - CEP 65800-000**, neste ato representada pelo Sr. **RONALDO PEREIRA DA SILVA**, carteira de identidade nº **196382420020** e CPF: **991.594.223-00**, que disponibilizará equipe técnica assim como instalações, máquinas e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

Balsas – MA, 22 de dezembro 2023

RONALDO PEREIRA
DA
SILVA:99159422300

Assinado de forma digital por
RONALDO PEREIRA DA
SILVA:99159422300
Dados: 2023.12.22 07:37:31 -03'00'

R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
Ronaldo Pereira da Silva
Proprietário
RG: 196382420020
CPF: 991.594.223-00






R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ: 13.120.151/0001-25
Endereço: Rua 11, nº 350, quadra229 lote 0012, Bairro Açucena.
CEP: 65.800-000 – Balsas – MA - Fone/fax: (99) 3541-0912. Cel
(99) 99934-4111 E-mail: rspocosbls@gmail.com

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº039/2023



Prezados Senhores,

A empresa **R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **13.120.151/0001-25**; sediada no endereço: **RUA 11, Nº 350, QUADRA229 LOTE 0012, ACUCENA - BALSAS/MA - CEP 65800-000**, neste ato representada pelo Sr. **RONALDO PEREIRA DA SILVA**, carteira de identidade nº **196382420020** e CPF: **991.594.223-00** DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e por não impugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente certame, Declara por fim, que aceita e se submete à todas as condições estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Balsas – MA, 22 de dezembro 2023

RONALDO PEREIRA
DA
SILVA:99159422300

Assinado de forma digital
por RONALDO PEREIRA
DA SILVA:99159422300
Dados: 2023.12.22
07:37:46 -03'00'


R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
Ronaldo Pereira da Silva
Proprietário
RG: 196382420020
CPF: 991.594.223-00



R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ: 13.120.151/0001-25
Endereço: Rua 11, nº 350, quadra229 lote 0012, Bairro Açucena.
CEP: 65.800-000 – Balsas – MA - Fone/fax: (99) 3541-0912. Cel
(99) 99934-4111 E-mail: rspocosbls@gmail.com

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº039/2023
Prezados Senhores,



A empresa **R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **13.120.151/0001-25**; sediada no endereço: **RUA 11, Nº 350, QUADRA229 LOTE 0012, ACUCENA - BALSAS/MA - CEP 65800-000**, neste ato representada pelo Sr. **RONALDO PEREIRA DA SILVA**, carteira de identidade nº **196382420020** e CPF: **991.594.223-00**, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de julho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

Balsas – MA, 22 de dezembro 2023

RONALDO PEREIRA DA
SILVA:99159422300

Assinado de forma digital por
RONALDO PEREIRA DA
SILVA:99159422300
Dados: 2023.12.22 07:37:59 -03'00'


R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS

Ronaldo Pereira da Silva

Proprietário

RG: 196382420020

CPF: 991.594.223-00






R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ: 13.120.151/0001-25
Endereço: Rua 11, nº 350, quadra229 lote 0012, Bairro Açucena.
CEP: 65.800-000 – Balsas – MA - Fone/fax: (99) 3541-0912. Cel
(99) 99934-4111 E-mail: rspocosbls@gmail.com

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº039/2023
Prezados Senhores,



A empresa **R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **13.120.151/0001-25**; sediada no endereço: **RUA 11, Nº 350, QUADRA229 LOTE 0012, ACUCENA - BALSAS/MA - CEP 65800-000**, neste ato representada pelo Sr. **RONALDO PEREIRA DA SILVA**, carteira de identidade nº **196382420020** e CPF: **991.594.223-00**. DECLARA, cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Balsas – MA, 22 de dezembro 2023

RONALDO PEREIRA DA SILVA:99159422300
Assinado de forma digital por
RONALDO PEREIRA DA
SILVA:99159422300
Dados: 2023.12.22 07:38:11
-03'00'

R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
Ronaldo Pereira da Silva
Proprietário
RG: 196382420020
CPF: 991.594.223-00



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Assinatura
Data

Protesto em nome membro da CPI
Rafael Pereira de DUQUE RACELIA
Rafael PEREIRA DE DUQUE Nº 029 2023
Procurador Jurídico

A empresa R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.054.230/0001-35, localizada no endereço: Rua 11, Nº 280, QUADRA 293 LOTE 001, AUCENA - BALSASMA - CEP 68800-000, neste ato representada pelo Sr. RONALDO PEREIRA DA SILVA, carteira de identificação nº 13838242020 e CPF 981.584.233-00, declara, cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações fornecidas são verdadeiras, conforme paginas 4 e 5 do art. 50 do decreto 10.024/2019.

Balsas - MA, 22 de dezembro 2023

RONALDO PEREIRA
DA
SILVA 98158423300
CPF: 981.584.233-00
RUA 11, Nº 280, QUADRA 293 LOTE 001, AUCENA - BALSASMA - MA - CEP: 68800-000

R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
Ronaldo Pereira da Silva
Proprietário
R.P.: 13838242020
CNPJ: 981.584.233-00


R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ: 13.054.230/0001-35
Proprietário: Rua 11, nº 280, quadra 293 lote 001, Balsas - AUCENA
CNPJ: 981.584.233-00 - Balsas - MA - Fone/Fax: (88) 3841-4812 - Cel: (69) 38034-4111
E-mail: rpp@rpsilva.com.br



R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ: 13.120.151/0001-25
Endereço: Rua 11, nº 350, quadra229 lote 0012, Bairro Açucena.
CEP: 65.800-000 – Balsas – MA - Fone/fax: (99) 3541-0912. Cel
(99) 99934-4111 E-mail: rspocosbls@gmail.com

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de DUQUE BACELAR/MA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº039/2023
Prezados Senhores,



A empresa **R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **13.120.151/0001-25**; sediada no endereço: **RUA 11, Nº 350, QUADRA229 LOTE 0012, ACUCENA - BALSAS/MA - CEP 65800-000**, neste ato representada pelo Sr. **RONALDO PEREIRA DA SILVA**, carteira de identidade nº **196382420020** e CPF: **991.594.223-00**, DECLARA, cumprir:

- Declaro, por ocasião da contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.
- DECLARAR dispensa de vistoria, se responsabilizando por quais quer prejuízos decorrentes da não vistoria dos trechos citados.

Balsas – MA, 22 de dezembro 2023

RONALDO PEREIRA
DA
SILVA:99159422300

Assinado de forma digital por
RONALDO PEREIRA DA
SILVA:99159422300
Dados: 2023.12.22 07:38:23 -03'00'

R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
Ronaldo Pereira da Silva
Proprietário
RG: 196382420020
CPF: 991.594.223-00



R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
CNPJ: 13.120.151/0001-25
Endereço: Rua 11, nº350 - Quadra - 229 lote 0012, Bairro Açucena.
CEP:65.800-000 - Balsas - MA
Fone/fax: (99) 3541-0912 / Cel (99) 99934-4111
E-mail: rspocosbls@gmail.com

PLANILHA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	PREÇO TOTAL
1.0	OBRA: PERFURAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACERLAR/MA - AVENIDA RIO BRANCO	1	R\$ 361.141,21
2.0	OBRA: PERFURAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACERLAR/MA - POÇO DE PEDRA	1	R\$ 283.345,03
3.0	OBRA: PERFURAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACERLAR/MA - POVOADO COCAL	1	R\$ 283.345,03
4.0	OBRA: PERFURAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACERLAR/MA - TABAQUINHOS	1	R\$ 283.345,03
5.0	OBRA: PERFURAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACERLAR/MA - CONJ. ZE FURTADO	1	R\$ 283.345,03
VALOR GERAL			R\$ 1.494.521,33

THALYSSON
GUILHERME CHAVES
PINHEIRO:01538567180

Assinado de forma digital por THALYSSON
GUILHERME CHAVES PINHEIRO:01538567180
Dados: 2023.12.21 20:19:11 -03'00'

FLS. Nº 311
Rubrica _____

- CNAE 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (a operação de sistemas de irrigação, a atividade de contratantes de mão-de-obra para o setor agrícola);
- CNAE 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida;
- CNAE 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- CNAE 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- CNAE 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- CNAE 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- CNAE 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- CNAE 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- CNAE 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- CNAE 4222-7/02 - Obras de irrigação;
- CNAE 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- CNAE 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- CNAE 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- CNAE 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (a construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção);
- CNAE 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- CNAE 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (a demarcação dos locais para construção);
- CNAE 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- CNAE 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- CNAE 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- CNAE 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- CNAE 4391-6/00 - Obras de fundações;
- CNAE 4399-1/01 - Administração de obras;
- CNAE 4399-1/03 - Obras de alvenaria;

FLS. Nº 312
Rubrica _____

- CNAE 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
- CNAE 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- CNAE 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores;
- CNAE 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;
- CNAE 4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas;
- CNAE 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- CNAE 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- CNAE 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- CNAE 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- CNAE 4924-8/00 - Transporte escolar;
- CNAE 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- CNAE 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
- CNAE 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios;
- CNAE 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;
- CNAE 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
- CNAE 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- CNAE 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- CNAE 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (a locação e leasing operacional de quaisquer outros meios de transporte terrestre sem condutor, por período de curta ou longa duração, tais ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semirreboques e similares);

FLS. Nº 313
Rubrica _____

CNAE 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

CNAE 7732-2/02 - Aluguel de andaimes;

CNAE 8130-3/00 - Atividades paisagísticas.

FLS. Nº 314
Rubrica _____

PARÁGRAFO ÚNICO – A responsabilidade do titular é limitada a importância total do capital integralizado. (ART. 1052 da Lei nº 10406/2002).

CLÁUSULA QUINTA- A empresa iniciou suas atividades em 18 de janeiro de 2011 e seu prazo de duração e indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da empresa será exercida por RONALDO PEREIRA DA SILVA, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome da empresa em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações em favor de terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Empresa Individual, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA - Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador quando for o caso.


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A Empresa Individual poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Fica eleito o foro da Comarca de Balsas – MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Balsas – MA, 06 de maio de 2021



RONALDO PEREIRA DA SILVA
CPF: 991.594.223-00





TERMO DE AUTENTICIDADE

FLS. Nº 316
Rubrica _____

Eu, GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/TO, sob o nº 005805, inscrito no CPF nº 04151363181, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nº do Registro	Nome
04151363181	005805	GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2021 13:32 SOB Nº 20210625538.
PROTOCOLO: 210625538 DE 10/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103317536. CNPJ DA SEDE: 13120151000125.
NIRE: 21800143181. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2021.
R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO



NOME
RONALDO PEREIRA DA SILVA



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
196382420020 GEJUSPC MA

CPF
991.594.223-00

DATA NASCIMENTO
25/12/1982

FILIAÇÃO
MARIA NELI PEREIRA DA SILVA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AC

Nº REGISTRO
03283293102

VALIDADE
05/08/2025

1ª HABILITAÇÃO
19/05/2004

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2112581240

OBSERVAÇÕES

FLS. Nº 317
Rubrica _____

FLS. Nº _____

Ronaldo Pereira da Silva

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
24/08/2020

[Signature]


Larissa Abdalla Brito
Diretora Geral - Detran / MA

ASSINATURA DO EMISSOR

**31141092340
MA043001505**

PROIBIDO PLASTIFICAR
2112581240

MARANHÃO





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 13.120.151/0001-25
Razão Social: R P DA SILVA CONSTRUCOES E PROJETOS

Atividade Econômica Principal:

4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

Endereço:

RUA 11, 350 - QUADRA229 LOTE 0012 - ACUCENA - Balsas / Maranhão

FLS. Nº 318
Rubrica _____

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 15/06/2023 15:24



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.120.151/0001-25 DUNS®: 94*****67
Razão Social: R P DA SILVA CONSTRUCOES E PROJETOS
Nome Fantasia: R. S. POCOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/05/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

FLS. Nº 319
Rubrica

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	12/12/2023
FGTS	Validade:	04/07/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/12/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/09/2023
Receita Municipal	Validade:	06/08/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 15/06/2023 15:36

CPF: 991.594.223-00 Nome: RONALDO PEREIRA DA SILVA

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.120.151/0001-25 DUNS®: 94*****67
Razão Social: R P DA SILVA CONSTRUCOES E PROJETOS
Nome Fantasia: R. S. POCOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

FLS. Nº 320
Rubrica _____



Resultado da Consulta SINTEGRA/CMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 13.120.151/0001-25 **Inscrição Estadual:** 12.351530-0

Razão Social: R P DA SILVA CONSTRUA+AES E PROJETOS

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 11

Número: 350 **Complemento:** QUADRA229 LOTE 0012

Bairro: ACUCENA

Município: BALSAS **UF:** MA

CEP: 65800000 **DDD:** **Telefone:** 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4399105 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
3321000	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
6810201	COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA

FLS. Nº 321
Rubrica

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
161099	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 05/09/2023**OBRIGAÇÕES****Nfe a partir de (CNAE's):** 01/07/2010 - (4673700), 01/10/2010 - (1413401-4642702),**EDF a partir de:****CTE a partir de:** 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 18/12/2023**Número da Consulta:**[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)FLS. Nº 322
Rubrica _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

Ficha Cadastral

04/05/2021 16:18:24

DADOS GERAIS

CNPJ: 13.120.151/0001-25
TIPO DE PESSOA: Jurídica
NOME: RONALDO PEREIRA DA SILVA
NOME FANTASIA: R. S. POCOS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1200294564
NATUREZA JURÍDICA: EMPRESÁRIO
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativo
DATA DE REGISTRO: 2011-01-18 00:00:00

FLS. Nº 323
Rubrica _____

ENDEREÇO

LOGRADOURO: 01
CIDADE/UF: BALSAS/MA
NÚMERO: 83
COMPLEMENTO: null
CEP: 65800000
BAIRRO: ACUCENA

CONTATO

TELEFONES:

99 35410273

ATIVIDADES ECONÔMICAS

CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO
492300200	-	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
474150000	-	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
454390000	-	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
431340000	-	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
452000100	-	SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
429959900	-	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
813030000	-	ATIVIDADES PAISAGISTICAS
773220100	-	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO
711200000	-	SERVICOS DE ENGENHARIA
431930000	-	SERVICOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
773220200	-	ALUGUEL DE ANDAIMES
454120500	-	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
453070300	-	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
453070400	-	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
429280200	-	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
439910300	-	OBRAS DE ALVENARIA
439910100	-	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
439160000	-	OBRAS DE FUNDACOES

422270100	-	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E
422190200	-	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
711110000	-	SERVICOS DE ARQUITETURA
493020200	-	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS,
493020100	-	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS,
432150000	-	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
429280100	-	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
421380000	-	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
492480000	-	TRANSPORTE ESCOLAR
412040000	-	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
421200000	-	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
421110100	-	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
439910500	Principal	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
381140000	-	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
433040400	-	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
422270200	-	OBRAS DE IRRIGACAO
771959900	-	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,
771100000	-	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
429950100	-	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
432910400	-	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E
682180100	-	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS
681020100	-	COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS
016109900	-	ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

FLS. Nº 324

Rubrica _____



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 20/12/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

RONALDO PEREIRA DA SILVA

13.120.151/0001-25

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 20/12/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.FFPA.NQ07.6FGX.SV3U.2QTO**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

FLS. Nº 325
Rubrica _____



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

FLS. Nº 326

Rubrica _____

Nome completo: **R P DA SILVA CONSTRUCOES E PROJETOS**

CPF/CNPJ: **13.120.151/0001-25**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:54:17 do dia 18/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: I63W181223145417

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 20/12/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

RONALDO PEREIRA DA SILVA

991.594.223-00

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 20/12/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.BT5A.OL04.LHPG.VWWJ.RAIN**

***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****

FLS. Nº 327
Rubrica _____



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 18/12/2023 14:53:21

FLS. Nº 328
Rubrica _____

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R P DA SILVA CONSTRUCOES E PROJETOS**
CNPJ: **13.120.151/0001-25**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FLS. Nº 329

Rubrica _____

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS		Protocolo: MAC2303028647	
NIRE : 21800143181 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21800143181	CNPJ 13.120.151/0001-25	Arquivamento do Ato de Inscrição 18/01/2011	Início de Atividade 18/01/2011
Endereço Completo Rua 11, Nº 350, QUADRA229 LOTE 0012, ACUCENA-Balsas/MA- CEP65800-000			
<p>Objeto</p> <p>43.99-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 41.20-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 38.11-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 42.11-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.22-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.22-7/02 - OBRAS DE IRRIGACAO 43.19-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO). 42.99-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 49.24-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 49.23-0/02 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA. 42.12-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.92-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, 43.21-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.91-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 77.11-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.32-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 77.19-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (A LOCACAO E LEASING OPERACIONAL DE QUAISQUER OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR, POR PERIODO DE CURTA OU LONGA DURACAO, TAIS ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES). 01.61-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE (A OPERACAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO, A ATIVIDADE DE CONTRATANTES DE MAO-DE-OBRA PARA O SETOR AGRICOLA) 71.11-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 71.12-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 81.30-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 43.29-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 42.21-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 68.10-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS 49.30-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 49.30-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 42.99-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENCAO). 42.92-8/01 ? MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 43.99-1/03 ? OBRAS DE ALVENARIA 68.21-3/01 ? CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS 43.30-4/04 ? SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 45.41-2-05 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 47.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 45.30-7-04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.43-9-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS 45.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 43.99-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 1413-4/01 - CONFECACAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 3321-0/00 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO</p>			
Capital R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	
Último Arquivamento Data 27/06/2023	Número 20230843840	Ato/eventos 307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: RONALDO PEREIRA DA SILVA Identidade: 196382420020 Estado civil: CASADO(A)		CPF: 991.594.223-00 Regime de bens: Comunhão Parcial	

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS NIRE : 21800143181 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	Protocolo: MAC2303028647
---	--------------------------

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/11/2023, às 10:58:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **APAADPLL**.



MAC2303028647

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

FLS. Nº 330
Rubrica

FLS. Nº 331
Rubrica

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2303028710

NIRE 21800143181
CNPJ 13.120.151/0001-25

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo Rua 11, Nº 350, QUADRA229 LOTE 0012, ACUCENA - Balsas/MA - CEP 65800-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
307	20230843840	27/06/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20230764150	13/06/2023	BALANCO
002	20230042449	17/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220004595	18/01/2022	BALANCO
002	20210625538	12/05/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20210625538	12/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20210447915	30/03/2021	BALANCO
223	20200270370	17/04/2020	BALANCO
223	20190067306	13/02/2019	BALANCO
002	20190038950	25/01/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20171137787	18/08/2017	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20171137787	18/08/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
315	20140099964	28/02/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20140029311	30/01/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	M1421009078	04/09/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	M1621034038	02/09/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
351	M1621002546	02/09/2013	DESENQUADRAMENTO DE MEI
350	M1321013741	18/01/2011	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
315	21800143181	18/01/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
315	21800143181	18/01/2011	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/11/2023, às 10:58:28 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5S1NNAI4.



MAC2303028710

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
RONALDO PEREIRA DA SILVA



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
196382420020 GEJUSPC MA

CPF
991.594.223-00

DATA NASCIMENTO
25/12/1982

FILIAÇÃO
MARIA NELI PEREIRA DA SILVA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AC

Nº REGISTRO
03283293102

VALIDADE
05/08/2025

1ª HABILITAÇÃO
19/05/2004

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2112581240

OBSERVAÇÕES

FLS. Nº 332
Rubrica

Ronaldo Pereira da Silva

LOCAL
SAO LUIS, MA

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO
24/08/2020


[Signature]
Larissa Abdalla Brito
Diretora Geral - Detran / MA
ASSINATURA DO EMISSOR

31141092340
MA043001505

MARANHÃO

PROIBIDO PLASTIFICAR

2112581240





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920230023690

1. Responsável Técnico

THALYSSON GUILHERME CHAVES PINHEIRO
Título profissional: **Geólogo**

Empresa Contratada: **R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS**

RNP: **2414935324**

Registro: **303976/D-TO**

Registro: **0000042089EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI-PI**
Logradouro: **SEDE ADMINISTRATIVA PRAÇA DEP. SEBASTIÃO LEAL**
Complemento: **PRAÇA**

Cidade: **URUCUI**

Bairro: **CENTRO**

Contrato: **Nº260/2023**

UF: **PI**

Valor: R\$ **400.818,21**

celebrado em **02/03/2023**

CPF/CNPJ: **06985832000190**

Nº: **02**

Ação Institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**

Tipo de Contratante:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

CEP: **64860-000**

Vinculado à ART:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **LOCALIDADE CABECEIRA DA ESTIVA**

Complemento:

Cidade: **URUCUI**

Nº: **S/N**

Data de Início: **02/03/2023**

Previsão de Término: **02/06/2023**

Bairro: **ZONA RURAL**

Finalidade: **OUTRO**

UF: **PI**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI-PI**

Coordenadas Geográficas:

CEP: **64860-000**

-7.230083, -44.555282

Código:

CPE/CNPJ: **06985832000190**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA DE POÇOS TUBULARES PERFURAÇÃO

Quantidade

150.0000

Unidade

metro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO PELA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO MUNICÍPIO DE URUCUI-PI

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

Thalysson Guilherme Chaves Pinheiro
THALYSSON GUILHERME CHAVES PINHEIRO - CPF: 01538567180

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI-PI - CPF/CNPJ: 06985832000190

Valor ART: R\$ **254,59**

Registrada em **19/04/2023**

Valor Pago:

254,59

Nosso Número: **8201392902**

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confrea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220523197

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20220521231

1. Responsável Técnico

TALLYANE RAFAELA BEZERRA DE OLIVEIRA SOUSA
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: 1917694113
Registro: 108621MA

Empresa contratada: **R. P. DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS**

Registro: 0005406773-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BALSAS**
TRAVESSA DO SALIM
Complemento:
Cidade: **BALSAS**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.417.398/0001-42**
Nº: **85**
CEP: **65800000**

Contrato: **018/2022**
Valor: **R\$ 32.469,75**

Celebrado em: **01/04/2022**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

FLS. Nº 334
Rubrica _____

3. Dados da Obra/Serviço

TRAVESSA DO SALIM

Complemento:
Cidade: **BALSAS**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

Nº: **85**

CEP: **65800000**

Data de Início: **01/04/2022**

Previsão de término: **31/12/2022**

Coordenadas Geográficas: **-7.533520, -46.040047**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BALSAS**

CPF/CNPJ: **06.417.398/0001-42**

4. Atividade Técnica

8 - Consultoria

- | | Quantidade | Unidade |
|--|------------|---------|
| 23 - Consultoria > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 20,00 | h/sem |
| 23 - Consultoria > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 20,00 | h/sem |
| 23 - Consultoria > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | 20,00 | h/sem |
| 23 - Consultoria > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA | 20,00 | h/sem |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSULTORIA EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO ÂMBITO DA CONSTRUÇÃO CIVIL.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

TALLYANE RAFAELA BEZERRA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 004.751.643-28

Local

de

data

de

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BALSAS - CNPJ:
06.417.398/0001-42

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.atac.com.br/publico/>, com a chave: c993y
Impresso em: 04/06/2022 às 18:53:01 por: , ip: 190.83.43.132

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do
Maranhão





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220523197

SUBSTITUIÇÃO à
MA20220521231

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 26/04/2022

FLS. Nº 335
Rubrica _____

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c903y
Impresso em: 04/05/2022 às 18:53:01 por: . n: 190.83.43.132

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do
Maranhão





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210464265

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210430412

1. Responsável Técnico

TALLYANE RAFAELA BEZERRA DE OLIVEIRA SOUSA
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: 1917886113
Registro: 108621MA

Empresa contratada: **R. P. DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS**

Registro: 0005406773-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - CÂMARA MUNICIPAL**
RUA R PREFEITO LOURIVAL LOPES

CPF/CNPJ: 63.540.983/0001-70
Nº: 1088

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ALTO PARNAÍBA**

UF: **MA**

CEP: 65810000

Contrato: 14/2021

Celebrado em:

Valor: **R\$ 216.197,76**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

FLS. Nº 336
Rubrica _____

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PREFEITO LOURIVAL LOPES

Nº: 1088

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ALTO PARNAÍBA**

UF: **MA**

CEP: 65810000

Data de Início: **23/06/2021**

Previsão de término: **24/09/2021**

Coordenadas Geográficas: **-8.113337, -45.831819**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA - CÂMARA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: 63.540.983/0001-70

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > **CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA**

Quantidade **512,65** Unidade **m²**

80 - Projeto > **CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO**

512,65 m²

80 - Projeto > **CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL**

512,65 m²

80 - Projeto > **ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS**

512,65 m²

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > **ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS**

Quantidade **512,65** Unidade **m²**

60 - Fiscalização de obra > **CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA**

512,65 m²

60 - Fiscalização de obra > **CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL**

512,65 m²

60 - Fiscalização de obra > **CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO**

512,65 m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALTO PARNAÍBA-MA

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.etc.com.br/publico/>, com a chave: w0fW9
Impresso em: 14/02/2022 às 17:42:32 por: ip: 170.83.144.19

www.crema.org.br
Tel: (98) 2106-8300

telecrem@crema.org.br
Fax: (98) 2106-8300





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210464265

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210430412

8. Assinaturas _____

Declaro serem verdadeiras as informações acima

TALLYANE RAFAELA BEZERRA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 604.751.543-96

_____ de _____ de _____
Local data

MUNICIPIO DE ALTO PARNAIBA - CÂMARA MUNICIPAL - CNPJ:
63.540.883/0001-79

9. Informações _____

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

16. Valor _____

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 15/10/2021

FLS. Nº 337
Rubrica _____





ÁGUA SÃO LUCAS

INDÚSTRIA DE ÁGUA SÃO LUCAS LTDA

Fone: (99) 9 8479.9796 CNPJ.: 17.024.509/0001-77

End: Rodovia BR 230 - Km 08 - Doto Água Branca, nº1000 - Zona Rural

Balsas-Maranhão CEP: 64.755-000

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins de direito, que a empresa **R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.120.151/0001-25, estabelecida na Rua 01, nº 83, bairro Açucena, na cidade de Balsas/MA, forneceu com eficiência os serviços de manutenção preventiva e corretiva de Poços Artesianos, no exercício de 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1	REMOÇÃO DE BOMBA SUBMERSA
2	INSTALAÇÃO DE BOMBA
3	REPOSIÇÃO DE 4 TUBOS DE 1.1/2 POLEGADAS
4	REPOSIÇÃO DE LUVAS GALVANIZADAS 6 UNIDADES
5	REBOBINAMENTO DO MOTOR MONOFÁSICO DE 4 CV

FLS. Nº 338
Rubrica _____

Por tanto, podemos afirmar, que os serviços foram prestados com excelência, respeitando todos os padrões estabelecidos por esta empresa, cumprindo pontualidade na entrega dos itens, qualidade dos produtos fornecidos, demonstrando seus comprometerimentos para os seus clientes, aumentando ainda mais sua credibilidade no Mercado.

Balsas - MA, 19 de Março de 2022.



Murilo Barros Sampaio
CPF: 637.262.203-30
RG: 82204997-0
GERENTE ADMINISTRATIVO



PROPRIETÁRIO: DIOGO BORGES DA SILVA

ORÇAMENTO: RONALDO PERREIRA DA SILVA CNPJ: 131201510001-25

LOCAL: POVOADO SANTA LUZIA - BALSAS - MA

FLS. Nº 340
Rubrica _____

PLANILHA DE CUSTO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	QTDE.	TOTAL
01	Tubo Edutor de 1.1/2 polegadas	R\$ 98,00	25	R\$2.450,00
02	Luvas galvanizadas de 1.1/2 polegadas	R\$ 18,00	25	R\$450,00
03	Tubo Revestimento de STD 6 Polegadas	R\$410,00	30	R\$12,300
04	Tampa do poço 6 polegadas	R\$ 120,00	01	R\$120,00
05	Cabo PP 3 x 4	R\$ 12,00	120mt	R\$ 1.440,00
06	Cabo náutico 6.35-1/46x19s (VONDER)	R\$ 13,50	115 mt	R\$1.552,50
07	Curva galvanizada de 1.1/2 polegadas	R\$58,00	01	R\$ 58,00
08	Perfuração de poço de 9 polegada	R\$260,00	150mt	R\$39.000,00
09	Bomba Sub. de 03 CV com painel Trif.	R\$ 4.500,00	01	R\$4.500,00
10	Valvula Retenção Port Horiz 1.1/2	R\$120,00	01	R\$120,00
11	Clips de Cabo de aço 5/16	R\$ 4,50	04	R\$ 18,00
12	Filtro para poço STD 6 polegadas	R\$375,00	08	R\$ 3.000,00
13	Fita Autofusão	R\$18,00	01	R\$18,00

VALOR TOTAL

R\$ 65.026,50

Balsas/MA, 15 de Novembro de 2019.

R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS



CNPJ: 13.120.151/0001-25

Endereço: Rua 01, nº 83, Bairro Açucena.

CEP: 65.800-000 - Balsas - MA

Fone/fax: (99) 3541-0912.Cel.(99) 99934-4111

E-mail: rspocosbls@gmail.com





R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
 CNPJ: 13.120.151/0001-25
 Endereço: Rua 11, nº350 - Quadra - 229 lote 0012, Bairro Açucena.
 CEP:65.800-000 - Balsas - MA
 Fone/fax: (99) 3541-0912 / Cel (99) 99934-4111
 E-mail: rspocosbls@gmail.com

FLS. Nº 343
 Rubrica

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - COM DESONERAÇÃO

CPU - 001

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE
 OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID. M2
SINAPI - C 88262	MÃO-DE-OBRA					
SINAPI - C 88316	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 19,30	R\$ 19,30	
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 15,44	R\$ 15,44	
SINAPI - C 94962	MATERIAL					
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,07	R\$ 312	R\$ 21,82	
SINAPI - I 4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,00	R\$ 6,95	R\$ 6,95	
SINAPI - I 4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,00	R\$ 10,24	R\$ 40,95	
SINAPI - I 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,00	R\$ 245,65	R\$ 245,65	
SINAPI - I 5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,12	R\$ 17,58	R\$ 2,11	

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
R\$ - R\$		34,75 R\$ 317,48 R\$	R\$ -	R\$ 352,22

CPU - 002

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE
 OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID. MÊS
SINAPI - C 90776	MÃO-DE-OBRA					
SIURBINFRA 35405	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	R\$ 24,18	R\$ 1.209,03	
	GEOLOGO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	R\$ 140,37	R\$ 7.018,36	

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
R\$ - R\$		8.227,39 R\$ - R\$	R\$ -	R\$ 8.227,39

CPU - 003

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO

REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE
 OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID. UN
SINAPI - C 88297	MÃO-DE-OBRA					
SINAPI - C 88316	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	R\$ 16,04	R\$ 1.604,30	
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	R\$ 15,44	R\$ 1.544,45	
C	EQUIPAMENTO					
	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	H	0,65	R\$ 1.513,44	R\$ 983,73	

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
R\$ 983,73 R\$		3.148,75 R\$ - R\$	R\$ -	R\$ 4.132,48

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
SINAPI - I 37757	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)			UN 0,0025 R\$ 542.845,80 R\$	1.357,11
SINAPI - I 4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM			L 19,87 R\$ 4,97 R\$	98,69
SINAPI - I 4227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHÕES, TRATORES, RETROS E ETC)			L 1,0470 R\$ 22,33 R\$	23,38
SINAPI - I 4229	GRAXA LUBRIFICANTE			KG 1,0450 R\$ 32,78 R\$	34,26

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
R\$ 1.513,44 R\$		- R\$ - R\$	R\$ -	R\$ 1.513,44

THALYSSON GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180
 Assinado de forma digital por THALYSSON GUILHERME CHAVES PINHEIRO:01538567180
 Dados: 2023.12.22 12:05:00 -03'00'



R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
 CNPJ: 13.120.151/0001-25
 Endereço: Rua 11, nº350 - Quadra - 229 lote 0012, Bairro Açucena.
 CEP:65.800-000 - Balsas - MA
 Fone/fax: (99) 3541-0912 / Cel (99) 99934-4111
 E-mail: rspocosbls@gmail.com

FLS. Nº 342
 Rubrica _____

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - COM DESONERAÇÃO

CPU - 004

PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO

CÓDIGO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN.	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID. M	
							REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO
SINAPI - C	MÃO-DE-OBRA 88322	TÉCNICO DE SONDAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	R\$ 18,88	R\$ 7,74	
ORSE - I	SERV. TERCEIRO 5058	PERFURAÇÃO ROCHA SEDIMENTAR SEDIMENTO / CAMADAS INCONSOLIDADAS DN 12.1/2" - POÇO DE 150 A 250M	M	1	R\$ 270,73	R\$ 270,73	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
R\$			R\$ 7,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,73	R\$ 278,47

CPU - 005

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO

CÓDIGO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN.	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID. M	
							REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO
ORSE - I	MATERIAL 5073	PRÉ-FILTRO COMUM	M3	1,00	R\$ 1.376,03	R\$ 1.376,03	
SINAPI - C	MÃO-DE-OBRA 88322	TÉCNICO DE SONDAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3300	R\$ 18,88	R\$ 6,23	
SINAPI - C	EQUIPAMENTO 6260	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,12	R\$ 44,33	R\$ 5,32	
SINAPI - C	95703	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 55 KGF.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 8 1/2" - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	0,17	R\$ 22,10	R\$ 3,80	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
R\$			9,12 R\$ 6,23	R\$ -	R\$ 1.376,03	R\$ -	R\$ 1.391,39

CPU - 006

INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PVC

CÓDIGO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN.	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID. M	
							REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO
SINAPI - C	MATERIAL 95703	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 55 KGF.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 8 1/2" - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	0,14	R\$ 22,10	R\$ 3,09	
SINAPI - C	MÃO-DE-OBRA 88322	TÉCNICO DE SONDAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ 18,88	R\$ 2,83	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
R\$			R\$ 2,83	R\$ -	R\$ 3,09	R\$ -	R\$ 5,93

CPU - 007

PROTEÇÃO SANITÁRIA

CÓDIGO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	UN.	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID. M3	
							REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO
SINAPI - I	MATERIAL 370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,09	R\$ 58,06	R\$ 63,29	
SINAPI - I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	225,00	R\$ 0,77	R\$ 172,85	
ORSE - I	8978	ÁGUA	M3	0,38	R\$ 3,37	R\$ 1,27	
SINAPI - C	MÃO-DE-OBRA 88322	TÉCNICO DE SONDAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 18,88	R\$ 18,88	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
R\$			R\$ 18,88	R\$ -	R\$ 237,40	R\$ -	R\$ 256,29

THALYSSON GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180
 Assinado de forma digital por THALYSSON GUILHERME CHAVES PINHEIRO:01538567180
 Dados: 2023.12.22 12:05:14 -03'00'



FLS. Nº 343
 Rubrica _____

R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
 CNPJ: 13.120.151/0001-25
 Endereço: Rua 11, nº350 - Quadra - 229 lote 0012, Bairro Açucena.
 CEP:65.800-000 - Balsas - MA
 Fone/fax: (99) 3541-0912 / Cel (99) 99934-4111
 E-mail: rsposcosbls@gmail.com

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - COM DESONERAÇÃO

CPU - 008
 FILTRO PVC - GEOMECANICO DN 150 MM

CÓDIGO		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO				UNID.
SINAPI - C	MÃO-DE-OBRA		UN.	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	M
	88322	TÉCNICO DE SONDAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	R\$ 18,88	R\$ 7,55	
ORSE - I	5091	FILTRO PVC - GEOMECANICO REFORÇADO DN 150 MM	M	1,10	R\$ 188,11	R\$ 206,92	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
		R\$ -	R\$ 7,55	R\$ -	R\$ 206,92	R\$ -	R\$ 214,48

CPU - 009
 TUBO LISO PVC - GEOMECANICO 150 MM

CÓDIGO		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO				UNID.
SINAPI - C	MÃO-DE-OBRA		UN.	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	M
	88322	TÉCNICO DE SONDAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 18,88	R\$ 1,89	
ORSE - I	5110	TUBO LISO PVC - GEOMECANICO REFORÇADO 150 MM	M	1,00	R\$ 65,99	R\$ 65,99	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
		R\$ -	R\$ 1,89	R\$ -	R\$ 65,99	R\$ -	R\$ 67,88

CPU - 010
 TAMPA DE POÇO CAP MACHO DN 150

CÓDIGO		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO				UNID.
SINAPI - C	MATERIAL		UN.	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN
ORSE - I	5122	TAMPA DE POÇO CAP MACHO REFORÇADO DN 150	UN.	1,00	R\$ 289,33	R\$ 289,33	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 289,33	R\$ -	R\$ 289,33

CPU - 011
 TAMPA DE FUNDO CAP FÊMEA DN 150

CÓDIGO		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO				UNID.
SINAPI - C	MATERIAL		UN.	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN
ORSE - I	5115	TAMPA DE FUNDO CAP FÊMEA REFORÇADA DN 150	UN.	1,00	R\$ 289,31	R\$ 289,31	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 289,31	R\$ -	R\$ 289,31

CPU - 012
 LIMPEZA COM COMPRESSOR

CÓDIGO		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO				UNID.
SINAPI - C	MÃO-DE-OBRA		UN.	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	H
	88322	TÉCNICO DE SONDAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 18,88	R\$ 1,89	
ORSE - I	5028	DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 125PSI - 250CFM	H	1,00	R\$ 182,28	R\$ 182,28	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
		R\$ -	R\$ 1,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 182,28	R\$ 184,17

THALYSSON
 GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180

Assinado de forma digital por
 THALYSSON GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180
 Dados: 2023.12.22 12:05:29 -03'00'



FLS. Nº 344
Rubrica

R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
CNPJ: 13.120.151/0001-25
Endereço: Rua 11, nº350 - Quadra - 229 lote 0012, Bairro Açucena.
CEP:65.800-000 - Balsas - MA
Fone/fax: (99) 3541-0912 / Cel (99) 99934-4111
E-mail: rsposcosbls@gmail.com

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - COM DESONERAÇÃO

CPU - 013

DESENVOLVIMENTO COM BOMBA

CÓDIGO		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO				UNID. H
MÃO-DE-OBRA	SERV. TERCEIRO			UN.	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI - C	88322	TÉCNICO DE SONDAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,10	R\$ 18,88	R\$ 1,89	
ORSE - I	5028	DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 125PSI - 250CFM		H	1,00	R\$ 182,28	R\$ 182,28	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL	
		R\$ -	R\$ 1,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 182,28	R\$ 184,17	

CPU - 014

ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR

CÓDIGO		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO				UNID. H
SERV. TERCEIRO				UN.	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
ORSE - I	6309	ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR		H	1,00	R\$ 349,38	R\$ 349,38	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 349,38	R\$ 349,38	

CPU - 015

DESINFECÇÃO DO POÇO

CÓDIGO		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO				UNID. M
MÃO-DE-OBRA				UN.	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI - C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0030	R\$ 24,18	R\$ 0,07	
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0400	R\$ 15,44	R\$ 0,62	
SINAPI - C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0300	R\$ 18,96	R\$ 0,57	
ORSE - I	615	COLOR LÍQUIDO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO L		L	0,020	R\$ 5,81	R\$ 0,12	
ORSE - I	2459	CAMINHÃO TANQUE 6000 L (M. BENZ - ATEGO 1418/42 - 136,0 HP OU EQUIVALENTE) H		UN.	0,009	R\$ 61,80	R\$ 0,56	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL	
		R\$ -	R\$ 1,26	R\$ -	R\$ 0,67	R\$ -	R\$ 1,93	

CPU - 016

CENTRALIZADOR

CÓDIGO		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO				UNID. UN.
MÃO-DE-OBRA				UN.	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI - C	88322	TÉCNICO DE SONDAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,35	R\$ 18,88	R\$ 6,61	
ORSE - I	5024	CENTRALIZADOR		UN.	1,00	R\$ 226,89	R\$ 226,89	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL	
		R\$ -	R\$ 6,61	R\$ -	R\$ 226,89	R\$ -	R\$ 233,50	

CPU - 017

ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DO POÇO

CÓDIGO		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO				UNID. H
SERV. TERCEIRO				UN.	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
ORSE - C	6312	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DO POÇO		UN.	1,00	R\$ 480,27	R\$ 480,27	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL	
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,27	R\$ 480,27	

CPU - 018

LIMPEZA FINAL DA OBRA

CÓDIGO		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO/2023, ORSE OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO				UNID. H
MÃO-DE-OBRA				UN.	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI - C	6312	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,10	R\$ 15,44	R\$ 1,54	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS SOCIAIS	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL	
		R\$ -	R\$ 1,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,54	

THALYSSON
GUILHERME CHAVES
PINHEIRO:01538567180

Assinado de forma digital por
THALYSSON GUILHERME CHAVES
PINHEIRO:01538567180
Dados: 2023.12.22 12:05:43 -03'00'

RONALDO
PEREIRA DA
SILVA:99159422
300

Assinado de forma digital por RONALDO PEREIRA DA SILVA:99159422300
Dados: 2023.12.22 12:11:12 -03'00'

- CNAE 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (a operação de sistemas de irrigação, a atividade de contratantes de mão-de-obra para o setor agrícola);
- CNAE 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida;
- CNAE 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- CNAE 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- CNAE 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- CNAE 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- CNAE 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- CNAE 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- CNAE 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- CNAE 4222-7/02 - Obras de irrigação;
- CNAE 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- CNAE 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- CNAE 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- CNAE 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (a construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção);
- CNAE 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- CNAE 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (a demarcação dos locais para construção);
- CNAE 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- CNAE 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- CNAE 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- CNAE 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- CNAE 4391-6/00 - Obras de fundações;
- CNAE 4399-1/01 - Administração de obras;
- CNAE 4399-1/03 - Obras de alvenaria;

FLS. Nº 345

Rubrica _____

- CNAE 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
- CNAE 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- CNAE 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores;
- CNAE 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;
- CNAE 4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas;
- CNAE 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- CNAE 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- CNAE 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- CNAE 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- CNAE 4924-8/00 - Transporte escolar;
- CNAE 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- CNAE 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
- CNAE 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios;
- CNAE 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;
- CNAE 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
- CNAE 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- CNAE 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- CNAE 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (a locação e leasing operacional de quaisquer outros meios de transporte terrestre sem condutor, por período de curta ou longa duração, tais ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semirreboques e similares);

FLS. Nº 346
Rubrica _____

CNAE 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

CNAE 7732-2/02 - Aluguel de andaimes;

CNAE 8130-3/00 - Atividades paisagísticas.

FLS. Nº 347

Rubrica _____

PARÁGRAFO ÚNICO - A responsabilidade do titular é limitada a importância total do capital integralizado. (ART. 1052 da Lei nº 10406/2002).

CLÁUSULA QUINTA- A empresa iniciou suas atividades em 18 de janeiro de 2011 e seu prazo de duração e indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da empresa será exercida por RONALDO PEREIRA DA SILVA, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome da empresa em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações em favor de terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Empresa Individual, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA - Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

FLS. Nº 308

Rubrica _____

CLÁUSULA DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A Empresa Individual poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Fica eleito o foro da Comarca de Balsas – MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Balsas – MA, 06 de maio de 2021




RONALDO PEREIRA DA SILVA

CPF: 991.594.223-00



TERMO DE AUTENTICIDADE



Eu, GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/TO, sob o nº 005805, inscrito no CPF nº 04151363181, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
04151363181	005805	GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2021 13:32 SOB Nº 20210625538.
PROTOCOLO: 210625538 DE 10/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103317536. CNPJ DA SEDE: 13120151000125.
NIRE: 21800143181. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2021.
R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE FIRMA
EMPRESARIO INDIVIDUAL

R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS

CNPJ: 13.120.151/0001-25

FLS. Nº 390
Rubrica _____

Pelo presente instrumento o sócio:

RONALDO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 25/12/1982, inscrito na Carteira Nacional de Habilitação sob nº 03283293102 órgão emissor DETRAN/MA e CPF sob nº 991.594.223-00, residente e domiciliado na Rua 08, nº 01, Bairro Bacaba, Balsas/MA, CEP: 65.800-000. Resolve alterar firma Empresário Individual RONALDO PEREIRA DA SILVA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 13.120.151/0001-25, registado na junta comercial do Maranhão NIRE 21800143181, com endereço na Rua 01, nº 83, bairro Açucena, Balsas- MA. CEP: 65800-000, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa terá o nome empresarial de: R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS.

CLÁUSULA SEGUNDA

O acervo da firma no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), passa a constituir o capital da empresa sendo elevado para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), mediante a integralização, neste ato, em moeda corrente do país de R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica alterada as atividades da empresa para os seguintes objetos:

CNAE 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;

CNAE 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (a operação de sistemas de irrigação, a atividade de contratantes

de mão-de-obra para o setor agrícola);

CNAE 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida;

CNAE 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;

- CNAE 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- CNAE 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- CNAE 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- CNAE 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- CNAE 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- CNAE 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- CNAE 4222-7/02 - Obras de irrigação;
- CNAE 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- CNAE 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- CNAE 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- CNAE 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (a construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção);
- CNAE 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- CNAE 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (a demarcação dos locais para construção);
- CNAE 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- CNAE 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- CNAE 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- CNAE 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- CNAE 4391-6/00 - Obras de fundações;
- CNAE 4399-1/01 - Administração de obras;
- CNAE 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- CNAE 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
- CNAE 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

FLS. Nº 351

Rubrica _____

- CNAE 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores;
- CNAE 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;
- CNAE 4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas;
- CNAE 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- CNAE 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- CNAE 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- CNAE 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- CNAE 4924-8/00 - Transporte escolar;
- CNAE 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- CNAE 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
- CNAE 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios;
- CNAE 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;
- CNAE 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
- CNAE 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- CNAE 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- CNAE 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (a locação e leasing operacional de quaisquer outros meios de transporte terrestre sem condutor, por período de curta ou longa duração, tais ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semirreboques e similares);
- CNAE 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- CNAE 7732-2/02 - Aluguel de andaimes;
- CNAE 8130-3/00 - Atividades paisagísticas.

FLS. Nº 352

Rubrica _____

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESA INDIVIDUAL
R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
CNPJ: 13.120.151/0001-25

FLS. Nº 353

Rubrica _____

Pelo presente instrumento o sócio:

RONALDO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 25/12/1982, inscrito na Carteira Nacional de Habilitação sob nº 03283293102 órgão emissor DETRAN/MA e CPF sob nº 991.594.223-00, residente e domiciliado na Rua 08, nº 01, Bairro Bacaba, Balsas/MA, CEP: 65.800-000. Resolve alterar firma Empresário Individual RONALDO PEREIRA DA SILVA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 13.120.151/0001-25, registado no junta comercial do Maranhão NIRE 21800143181, com endereço na Rua 01, nº 83, bairro Açucena, Balsas- MA. CEP: 65800-000, a qual regerà, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO, nos seguintes termos e pelas cláusulas, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa tem o nome empresarial de: R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS.

CLAUSULA SEGUNDA

A empresa tem sua sede na Rua 01, nº 83, bairro Açucena, Balsas- MA. CEP: 65800-000, podendo estabelecer filiais e sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais e vigentes.


CLÁUSULA TERCEIRA

O acervo da firma no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), passa a constituir o capital da empresa sendo elevado para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), mediante a integralização, neste ato, em moeda corrente do país de R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).

CLÁUSULA QUARTA

Fica alterada as atividades da empresa para os seguintes objetos:

CNAE 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;



CERTIFICADO

1020230072715607



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

2023**ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO**

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1200294564

CPF/CNPJ

13.120.151/0001-25

NÚMERO DE CONTROLE

7272023411653

RAZÃO SOCIAL

R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS

NOME FANTASIA

R. S. POCOS

FLS. Nº 354**LOCALIZAÇÃO**R 11 N° 350 QUADRA229 LOTE 0012 , ACUCENA
65800000 -BALSAS-MA**INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA** 000025973

Rubrica _____

CNAE Principal e Secundários

439910500 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA

432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

432230200 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO

452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

467370000 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Horário de Funcionamento: 08:00 18:00(Segunda-Feira) 08:00 18:00(Terça-Feira) 08:00 18:00(Quarta-Feira) 08:00 18:00(Quinta-Feira) 08:00 18:00(Sexta-Feira) 08:00 12:00(Sábado)

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.**EMITIDO EM: 24/01/2023****VALIDADE: 31/12/2023****CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:****8003D0006A12F0F52EDC8616344EDBD6**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE FIRMA
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
CNPJ: 13.120.151/0001-25**

Pelo presente instrumento particular Ato de Alteração:

RONALDO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 25/12/1982, inscrito na Carteira Nacional de Habilitação sob nº 03283293102, expedida por DETRAN/MA e CPF: nº 991.594.223-00, residente e domiciliada na cidade de Balsas - MA, na Rua 08, nº 01, Bairro Bacaba, CEP: 65800-000. Resolve alterar firma empresário individual **R P da Silva Construções e Projetos**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 13.120.151/0001-25, registrado na Junta Comercial do Maranhão NIRE 21800143181, com endereço na Rua 01, nº 83, bairro Açucena, Balsas - MA, CEP: 65.800-000, mediante as seguintes cláusulas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO ENDEREÇO

A empresa terá sua sede na Rua 11, Nº 350, Quadra 229; Lote 0012, Bairro Açucena, Balsas - MA, CEP: 65.800-000, podendo estabelecer filiais e sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais e vigentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - ATIVIDADES

Ficam alteradas as atividades da empresa para os seguintes objetos:

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

4399-1/01 - Administração de obras

1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida.

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

4120-4/00 - Construção de edifícios

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

FLS. Nº 355
Rubrica

FLS. Nº 356
Rubrica _____

- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222-7/02 - Obras de irrigação
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

LS. Nº 357

Rubrica

- 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - Transporte escolar
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
- 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Balsas – MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Desta Forma, todas as demais Cláusulas continuam em pleno vigor e condições que não colidirem com o presente instrumento.

Balsas - MA, 13 de janeiro de 2023.

RONALDO PEREIRA DA SILVA
CPF: 991.594.223-00

FLS. Nº 358
Rubrica _____



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
99159422300	RONALDO PEREIRA DA SILVA

FLS. Nº 359
Rubrica

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2023 11:46 SOB Nº 20230042449.
PROTOCOLO: 230042449 DE 16/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300634166. CNPJ DA SEDE: 13120151000125.
NIRE: 21800143181. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/01/2023.
R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE FIRMA

EMPRESARIO INDIVIDUAL

R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS

CNPJ: 13.120.151/0001-25

FLS. Nº 360

Rubrica _____

Pelo presente instrumento o sócio:

RONALDO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 25/12/1982, inscrito na Carteira Nacional de Habilitação sob nº 03283293102 órgão emissor DETRAN/MA e CPF sob nº 991.594.223-00, residente e domiciliado na Rua 08, nº 01, Bairro Bacaba, Balsas/MA, CEP: 65.800-000. Resolve alterar firma Empresário Individual RONALDO PEREIRA DA SILVA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 13.120.151/0001-25, registado na junta comercial do Maranhão NIRE 21800143181, com endereço na Rua 01, nº 83, bairro Açucena, Balsas- MA. CEP: 65800-000, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa terá o nome empresarial de: R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS.

CLÁUSULA SEGUNDA

O acervo da firma no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), passa a constituir o capital da empresa sendo elevado para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), mediante a integralização, neste ato, em moeda corrente do país de R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica alterada as atividades da empresa para os seguintes objetos:

CNAE 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;

CNAE 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (a operação de sistemas de irrigação, a atividade de contratantes de mão-de-obra para o setor agrícola);

CNAE 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida;

CNAE 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;

- CNAE 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- CNAE 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- CNAE 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- CNAE 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- CNAE 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- CNAE 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- CNAE 4222-7/02 - Obras de irrigação;
- CNAE 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- CNAE 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- CNAE 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- CNAE 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (a construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção);
- CNAE 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- CNAE 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (a demarcação dos locais para construção);
- CNAE 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- CNAE 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- CNAE 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- CNAE 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- CNAE 4391-6/00 - Obras de fundações;
- CNAE 4399-1/01 - Administração de obras;
- CNAE 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- CNAE 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
- CNAE 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

FLS. Nº 361
Rubrica? _____

- CNAE 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores;
- CNAE 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;
- CNAE 4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas;
- CNAE 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- CNAE 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- CNAE 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- CNAE 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- CNAE 4924-8/00 - Transporte escolar;
- CNAE 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- CNAE 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
- CNAE 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios;
- CNAE 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;
- CNAE 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
- CNAE 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- CNAE 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- CNAE 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (a locação e leasing operacional de quaisquer outros meios de transporte terrestre sem condutor, por período de curta ou longa duração, tais ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semirreboques e similares);
- CNAE 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- CNAE 7732-2/02 - Aluguel de andaimes;
- CNAE 8130-3/00 - Atividades paisagísticas.

FLS. Nº 362
Rubrica _____

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESA INDIVIDUAL
R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
CNPJ: 13.120.151/0001-25

FLS. Nº 363
Rubrica _____

Pelo presente instrumento o sócio:

RONALDO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 25/12/1982, inscrito na Carteira Nacional de Habilitação sob nº 03283293102 órgão emissor DETRAN/MA e CPF sob nº 991.594.223-00, residente e domiciliado na Rua 08, nº 01, Bairro Bacaba, Balsas/MA, CEP: 65.800-000. Resolve alterar firma Empresário Individual RONALDO PEREIRA DA SILVA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 13.120.151/0001-25, registado no junta comercial do Maranhão NIRE 21800143181, com endereço na Rua 01, nº 83, bairro Açucena, Balsas- MA. CEP: 65800-000, a qual regerà, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO, nos seguintes termos e pelas cláusulas, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa tem o nome empresarial de: R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS.

CLAUSULA SEGUNDA

A empresa tem sua sede na Rua 01, nº 83, bairro Açucena, Balsas- MA. CEP: 65800-000, podendo estabelecer filiais e sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais e vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA

O acervo da firma no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), passa a constituir o capital da empresa sendo elevado para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), mediante a integralização, neste ato, em moeda corrente do país de R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).

CLÁUSULA QUARTA

Fica alterada as atividades da empresa para os seguintes objetos:

CNAE 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;




R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
CNPJ: 13.120.151/0001-25
Endereço: Rua 11, nº350 - Quadra - 229 lote 0012, Bairro
Açucena.
CEP:65.800-000 - Balsas - MA
Fone/fax: (99) 3541-0912 / Cel (99) 99934-4111
E-mail: rspocosbls@gmail.com

PLANILHA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	PREÇO TOTAL
1.0	OBRA: PERFURAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACERLAR/MA - AVENIDA RIO BRANCO	1	R\$ 322.593,72
2.0	OBRA: PERFURAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACERLAR/MA - POÇO DE PEDRA	1	R\$ 253.101,35
3.0	OBRA: PERFURAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACERLAR/MA - POVOADO COCAL	1	R\$ 253.101,35
4.0	OBRA: PERFURAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACERLAR/MA - TABAQUINHOS	1	R\$ 253.101,35
5.0	OBRA: PERFURAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACERLAR/MA - CONJ. ZE FURTADO	1	R\$ 253.101,35
	VALOR GERAL		R\$ 1.334.999,11

THALYSSON GUILHERME Assinado de forma digital por
CHAVES THALYSSON GUILHERME CHAVES
PINHEIRO:01538567180
PINHEIRO:01538567180 Dados: 2023.12.22 12:02:14 -03'00'

FLS. Nº 364
Rubrica _____



R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
 CNPJ: 13.120.151/0001-25
 Endereço: Rua 11, nº350 - Quadra - 229 lote 0012, Bairro Açucena.
 CEP:65.800-000 - Balsas - MA
 Fone/fax: (99) 3541-0912 / Cel (99) 99934-4111
 E-mail: rspocosbls@gmail.com


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - AV. RIO BRANCO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R\$)	%	MENSAL						
				1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.054,18	0,64%	100,00%						
2.0	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 64.124,28	19,88%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 5.368,09	1,66%	50,00%						
4.0	POÇO TUBULAR	R\$ 250.974,81	77,80%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 72,35	0,02%							
	TOTAIS PARCIAIS	R\$ 99.267,96			R\$ 94.529,73	R\$ 31.509,91	R\$ 31.509,91	R\$ 31.509,91	R\$ 31.509,91	R\$ 31.509,91
	TOTAIS ACUMULADOS	R\$ 99.267,96		30,77%	29,30%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	10,62%
	TOTAL GERAL DA PLANILHA	R\$ 322.593,72	100,00%	30,77%	60,07%	69,84%	79,61%	89,38%	89,38%	100,00%

THALYSSON
 GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180

Assinado de forma digital por
 THALYSSON GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180
 Dados: 2023.12.22 12:02:41 -03'00'

FLS. Nº 366
 Rubrica _____



R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS

CNPJ: 13.120.151/0001-25

Endereço: Rua 11, nº350 - Quadra - 229 lote 0012, Bairro Açucena.

CEP:65.800-000 - Balsas - MA

Fone/fax: (99) 3541-0912 / Cel (99) 99934-4111

E-mail: rspocosbls@gmail.com

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI	P. UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	COMP. AUXILIAR	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	R\$ 351,41	R\$ 456,48	R\$ 2.054,16
2.0		POÇO TUBULAR					
2.1	COMP. AUXILIAR	PERFURAÇÃO DE POÇO COM PERFURATRIZ A PERCUSSÃO	M	250,00	R\$ 278,47	R\$ 361,74	R\$ 250.976,32
2.2	COMP. AUXILIAR	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO	M3	8,68	R\$ 1.391,40	R\$ 1.807,43	R\$ 90.434,57
2.3	COMP. AUXILIAR	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PVC	M	250,00	R\$ 5,92	R\$ 7,69	R\$ 15.688,46
2.4	COMP. AUXILIAR	PROTEÇÃO SANITÁRIA	M3	0,62	R\$ 257,55	R\$ 334,56	R\$ 1.923,28
2.5	COMP. AUXILIAR	FILTRO PVC - GEOMECANICO DN 150 MM	M	250,00	R\$ 214,48	R\$ 278,61	R\$ 207,43
2.6	COMP. AUXILIAR	TUBO LISO PVC - GEOMECANICO 150 MM	M	250,00	R\$ 67,88	R\$ 88,17	R\$ 69.652,75
2.7	COMP. AUXILIAR	TAMPA DE POÇO CAP MACHO DN 150	UN	1,00	R\$ 289,33	R\$ 375,84	R\$ 22.043,70
2.8	COMP. AUXILIAR	TAMPA DE FUNDO CAP FÊMEA DN 150	UN	1,00	R\$ 289,31	R\$ 375,81	R\$ 375,81
2.9	COMP. AUXILIAR	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	48,00	R\$ 184,16	R\$ 239,23	R\$ 11.482,98
2.10	COMP. AUXILIAR	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	48,00	R\$ 184,16	R\$ 239,23	R\$ 11.482,98
2.11	COMP. AUXILIAR	ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR	H	24,00	R\$ 349,38	R\$ 453,85	R\$ 10.892,32
2.12	COMP. AUXILIAR	DESINFECÇÃO DO POÇO	M	250,00	R\$ 1,93	R\$ 2,51	R\$ 626,59
2.13	COMP. AUXILIAR	CENTRALIZADOR	UN	50,00	R\$ 233,50	R\$ 303,31	R\$ 15.165,74
2.14	COMP. AUXILIAR	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DO POÇO	UN	1,00	R\$ 480,27	R\$ 623,87	R\$ 623,87
3.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
3.1	COMP. AUXILIAR	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	36,00	R\$ 1,73	R\$ 2,25	R\$ 80,90
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO					R\$ 253.111,39

Assinado de forma digital por
 THALYSSON GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180
 Dados: 2023.12.22 12:02:56 -03'00'

THALYSSON
 GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180

FLS. Nº 367
 Rubrica _____




R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
 CNPJ: 13.120.151/0001-25
 Endereço: Rua 11, nº350 - Quadra - 229 lote 0012, Bairro Açucena.
 CEP:65.800-000 - Balsas - MA
 Fone/fax: (99) 3541-0912 / Cel (99) 99934-4111
 E-mail: rspcosbis@gmail.com

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R\$)	%	MENSAL						
				1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.054,18	0,81%	100,00%						
2.0	POÇO TUBULAR	R\$ 250.974,81	99,16%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 72,35	0,03%							
	TOTAIS PARCIAIS	R\$ 77.346,63		R\$ 75.292,45	R\$ 25.097,48	R\$ 25.097,48	R\$ 25.097,48	R\$ 25.097,48	R\$ 25.097,48	R\$ 25.169,84
	TOTAIS ACUMULADOS	R\$ 77.346,63		29,75%	9,92%	9,92%	9,92%	9,92%	9,92%	9,94%
	TOTAL GERAL DA PLANILHA	R\$ 253.101,35	100,00%	R\$ 177.736,56	R\$ 202.834,04	R\$ 227.931,52	R\$ 227.931,52	R\$ 227.931,52	R\$ 227.931,52	R\$ 253.101,36
				60,31%	70,22%	80,18%	80,18%	90,06%	90,06%	100,00%

THALYSSON
 GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180

Assinado de forma digital por
 THALYSSON GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180
 Dados: 2023.12.22 12:03:09 -03'00'

FLS. Nº 368
 Rubrica _____



R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS

CNPJ: 13.120.151/0001-25

Endereço: Rua 11, nº350 - Quadra - 229 lote 0012, Bairro Açucena.

CEP:65.800-000 - Balsas - MA

Fone/fax: (99) 3541-0912 / Cel (99) 99934-4111

E-mail: rspcosbls@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - POVOADO COCAL

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI	P. UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	COMP. AUXILIAR CPU - 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	R\$ 351,41	R\$ 456,48	R\$ 2.054,16
2.0		POÇO TUBULAR					
2.1	COMP. AUXILIAR CPU - 004	PERFURACAO DE POÇO COM PERFORATRIZ A PERCUSSAO	M	250,00	R\$ 278,47	R\$ 361,74	R\$ 250.976,32
2.2	COMP. AUXILIAR CPU - 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO	M3	8,68	R\$ 1.391,40	R\$ 1.807,43	R\$ 90.434,57
2.3	COMP. AUXILIAR CPU - 006	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PVC	M	250,00	R\$ 5,92	R\$ 7,69	R\$ 15.688,46
2.4	COMP. AUXILIAR CPU - 007	PROTEÇÃO SANITÁRIA	M3	0,62	R\$ 257,55	R\$ 334,56	R\$ 1.923,28
2.5	COMP. AUXILIAR CPU - 008	FILTRO PVC - GEOMECANICO DN 150 MM	M	250,00	R\$ 214,48	R\$ 278,61	R\$ 207,43
2.6	COMP. AUXILIAR CPU - 009	TUBO LISO PVC - GEOMECANICO 150 MM	M	250,00	R\$ 67,88	R\$ 88,17	R\$ 69.652,75
2.7	COMP. AUXILIAR CPU - 010	TAMPA DE POÇO CAP MACHO DN 150	UN	1,00	R\$ 289,33	R\$ 278,61	R\$ 22.043,70
2.8	COMP. AUXILIAR CPU - 011	LIMPEZA COM COMPRESSOR	UN	1,00	R\$ 289,31	R\$ 375,84	R\$ 375,84
2.9	COMP. AUXILIAR CPU - 012	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	48,00	R\$ 184,16	R\$ 239,23	R\$ 375,81
2.10	COMP. AUXILIAR CPU - 013	ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR	H	48,00	R\$ 184,16	R\$ 239,23	R\$ 11.482,98
2.11	COMP. AUXILIAR CPU - 014	DESINFECÇÃO DO POÇO	H	24,00	R\$ 349,38	R\$ 453,85	R\$ 11.482,98
2.12	COMP. AUXILIAR CPU - 015	CENTRALIZADOR	M	250,00	R\$ 1,93	R\$ 2,51	R\$ 10.892,32
2.13	COMP. AUXILIAR CPU - 016	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DO POÇO	UN	50,00	R\$ 233,50	R\$ 303,31	R\$ 626,59
2.14	COMP. AUXILIAR CPU - 017		UN	1,00	R\$ 480,27	R\$ 623,87	R\$ 15.165,74
3.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
3.1	COMP. AUXILIAR CPU - 018	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	36,00	R\$ 1,55	R\$ 2,01	R\$ 72,27
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO					R\$ 253.102,75

FLS. Nº 369
Rubrica

Assinado de forma digital por
THALYSSON GUILHERME CHAVES
PINHEIRO:01538567180
Dados: 2023.12.22 12:03:22 -03'00'

THALYSSON
GUILHERME CHAVES
PINHEIRO:01538567180



R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS

CNPJ: 13.120.151/0001-25

Endereço: Rua 11, nº350 - Quadra - 229 lote 0012, Bairro Açucena.

CEP:65.800-000 - Balsas - MA

Fone/fax: (99) 3541-0912 / Cel (99) 99934-4111

E-mail: rspcosbis@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TABAQUINHOS

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI	P. UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	COMP. AUXILIAR CPU - 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	MZ	4,50	R\$ 351,41	R\$ 456,48	R\$ 2.054,16
2.0		POÇO TUBULAR					
2.1	COMP. AUXILIAR CPU - 004	PERFURAÇÃO DE POÇO COM PERFURATRIZ A PERCUSSÃO	M	250,00	R\$ 278,47	R\$ 361,74	R\$ 250.976,32
2.2	COMP. AUXILIAR CPU - 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO	M3	8,68	R\$ 1.391,40	R\$ 1.807,43	R\$ 90.434,57
2.3	COMP. AUXILIAR CPU - 006	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PVC	M	250,00	R\$ 5,92	R\$ 7,69	R\$ 15.688,46
2.4	COMP. AUXILIAR CPU - 007	PROTEÇÃO SANITÁRIA	M3	0,62	R\$ 257,55	R\$ 334,56	R\$ 1.923,28
2.5	COMP. AUXILIAR CPU - 008	FILTRO PVC - GEOMECANICO DN 150 MM	M	250,00	R\$ 214,48	R\$ 278,61	R\$ 207,43
2.6	COMP. AUXILIAR CPU - 009	TUBO LISO PVC - GEOMECANICO DN 150 MM	M	250,00	R\$ 67,88	R\$ 88,17	R\$ 69.652,75
2.7	COMP. AUXILIAR CPU - 010	TAMPA DE POÇO CAP MACHO DN 150	UN	1,00	R\$ 289,33	R\$ 375,84	R\$ 22.043,70
2.8	COMP. AUXILIAR CPU - 011	TAMPA DE FUNDO CAP FÊMEA DN 150	UN	1,00	R\$ 289,31	R\$ 375,81	R\$ 375,84
2.9	COMP. AUXILIAR CPU - 012	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	48,00	R\$ 184,16	R\$ 239,23	R\$ 375,81
2.10	COMP. AUXILIAR CPU - 013	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	48,00	R\$ 184,16	R\$ 239,23	R\$ 11.482,98
2.11	COMP. AUXILIAR CPU - 014	ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR	H	24,00	R\$ 349,38	R\$ 453,85	R\$ 10.892,32
2.12	COMP. AUXILIAR CPU - 015	DESINFECÇÃO DO POÇO	M	250,00	R\$ 1,93	R\$ 2,51	R\$ 10.892,32
2.13	COMP. AUXILIAR CPU - 016	CENTRALIZADOR	UN	50,00	R\$ 233,50	R\$ 303,31	R\$ 626,59
2.14	COMP. AUXILIAR CPU - 017	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DO POÇO	UN	1,00	R\$ 480,27	R\$ 623,87	R\$ 15.165,74
3.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
3.1	COMP. AUXILIAR CPU - 018	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	36,00	R\$ 1,55	R\$ 2,01	R\$ 76,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							R\$ 253.102,75

THALYSSON
GUILHERME CHAVES
PINHEIRO:01538567180

Assinado de forma digital por
THALYSSON GUILHERME CHAVES
PINHEIRO:01538567180

Dados: 2023.12.22 12:03:49 -03'00'

FLS. Nº 371
Rubrica



R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
 CNPJ: 13.120.151/0001-25
 Endereço: Rua 11, nº350 - Quadra - 229 lote 0012, Bairro Açucena.
 CEP:65.800-000 - Balsas - MA
 Fone/fax: (99) 3541-0912 / Cel (99) 99934-4111
 E-mail: rspocosbts@gmail.com

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R\$)	%	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - TABAQUINHOS						
				1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.054,18	0,81%	100,00%						
2.0	POÇO TUBULAR	R\$ 250.974,81	99,16%	30,00%						
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 72,35	0,03%		30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	TOTAIS PARCIAIS									
	TOTAIS ACUMULADOS	R\$ 77.346,63		R\$ 75.292,45	R\$ 25.097,48	R\$ 25.097,48	R\$ 25.097,48	R\$ 25.097,48	R\$ 25.097,48	R\$ 25.169,84
		R\$ 30,56%		29,75%	9,92%	9,92%	9,92%	9,92%	9,92%	9,94%
	TOTAL GERAL DA PLANILHA	R\$ 253.101,35	100,00%	R\$ 77.346,63	R\$ 152.639,07	R\$ 177.736,56	R\$ 202.834,04	R\$ 227.931,52	R\$ 253.101,36	R\$ 253.101,36
				30,56%	60,31%	70,22%	80,14%	90,06%	90,06%	100,00%

THALYSSON
 GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180

Assinado de forma digital por
 THALYSSON GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180
 Dados: 2023.12.22 12:04:02 -03'00'

FLS. Nº 372
 Rubrica _____



R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS
 CNPJ: 13.120.151/0001-25
 Endereço: Rua 11, nº350 - Quadra - 229 lote 0012, Bairro Açucena.
 CEP:65.800-000 - Balsas - MA
 Fone/fax: (99) 3541-0912 / Cel (99) 99934-4111
 E-mail: rspcosbls@gmail.com

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R\$)	%	MENSAL						
				1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.054,18	0,81%	100,00%						
2.0	POÇO TUBULAR	R\$ 250.974,81	99,16%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 72,35	0,03%							
	TOTAIS PARCIAIS			R\$ 77.346,63	R\$ 75.292,45	R\$ 25.097,48	R\$ 25.097,48	R\$ 25.097,48	R\$ 25.097,48	R\$ 25.169,84
	TOTAIS ACUMULADOS			30,56%	29,75%	9,92%	9,92%	9,92%	9,92%	9,94%
	TOTAL GERAL DA PLANILHA	R\$ 253.101,35	100,00%	R\$ 77.346,63	R\$ 152.639,07	R\$ 177.736,56	R\$ 202.834,04	R\$ 227.931,52	R\$ 253.101,36	R\$ 253.101,36
				30,56%	60,31%	70,22%	80,14%	90,06%	90,06%	100,00%

THALYSSON
 GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180

Assinado de forma digital por
 THALYSSON GUILHERME CHAVES
 PINHEIRO:01538567180
 Dados: 2023.12.22 12:04:28 -03'00'

FLS. Nº 374
 Rubrica _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Emitida em 13/12/2023 às 17:04 hs

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Z4pivQ9S

FLS. Nº 376

Rubrica _____





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1928230023690

1. Responsável Técnico

THALYSSON GUILHERME CHAVES PINHEIRO

Título profissional: **Geólogo**

Empresa Contratada: **R P DA SILVA CONSULTORES E PROJETOS**

CPF: 341493824
Registro: 308760-TO
Regime: 0000-CRETA/ART

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI-PI**

Lugradouro: **SEDE ADMINISTRATIVA PRAÇA DEP. SERASTILÃO LEAL**

Complementar: **PRAÇA**

Cidade: **URUCUI** Bairro: **CENTRO**

Contrato: **Nº 260/2023** UF: **PI**

Valor R\$: **488.812,21** celebrado em **02/03/2023** CEP: **64016-000**

Ação Institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

CPF/CNPJ: 000000000000
Nº: 02
Vinculado à ART:

3. Dados da Obra/Serviço

Lugradouro: **LOCALIDADE CABECERA DA ESTIVA**

Complementar:

Cidade: **URUCUI** Nº: **01**

Data de Início: **02/03/2023** Previsão de Término: **02/06/2023** Bairro: **ZONA RURAL**

Finalidade: **OUTRO** UF: **PI** CEP: **64016-000**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI-PI** Coordenadas Geográficas: **-7,230003, -44,500202**

CPF/CNPJ: 000000000000
Código:

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA DE POÇOS TUBULARES PERFURAÇÃO

Quantidade: **150.0000** Unidade: **metro**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO PELA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO MUNICÍPIO DE URUCUI-PI

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

FLS. Nº 377
Rubrica _____

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ data _____

Thalysson Guilherme Chaves Pinheiro
THALYSSON GUILHERME CHAVES PINHEIRO - CPF: 91308567188

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI-PI - CPF/CNPJ: 000000000000

9. Informações


- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento de conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.crea.org.br
- A grande da via autuada do ART será de responsabilidade do profissional, e do cumprimento com o objetivo do documento o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)3197-9230



Razão: H R PEREIRA SOLUCAO INDUSTRIAL – ME
 CNPJ: 22.748.812/0001-52/ Inscrição Municipal. 12.469.052-1
 Endereço : AV. Maravilha N°127 Bairro: CDI.
 Cep: 65800-000 Balsas-Ma
 Contato:(99)3541-9446 E-mail:hrosolucao@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA **RONALDO PEREIRA DA SILVA**, INSCRITA SOB O Nº CNPJ: 13.120.151/0001-25, SEDIADA NA RUA 01, Nº 83, BAIRRO: ACECENA, NA CIDADE DE BALSAS – MA.

PRESTOU SERVIÇOS DE **Projeto De Sistema De Abastecimento E Execução Em Geral**, EM PRAZOS E QUANTIDADES PRÉ-ESTABELECIDAS, NÃO HAVENDO FATOS SUPERVENIENTES QUE DESABONEM SUA CONDUTA TÉCNICA E COMERCIAL DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE E DESEMPENHO QUE CUMPRIU COM SUA OBRIGAÇÃO, NÃO HAVENDO RECLAMAÇÃO QUE CUMPRIU COM SUA OBRIGAÇÃO, NÃO HAVENDO RECLAMAÇÃO OU OBJEÇÃO QUANTO A QUALIDADE DO SERVIÇO.

FLS. Nº 378
 Rubrica _____

BALSAS 04 DE JANEIRO DE 2021




Helvys Ramalho Pereira

HELVYS RAMALHO PEREIRA

PROPRIETÁRIO

CPF: 608.891.893-40

RG: 042870132011-7





ÁGUA SÃO LUCAS

INDÚSTRIA DE ÁGUA SÃO LUCAS LTDA

Fone: (99) 9 8479.9796 CNPJ: 17.024.509/0001-77

End: Rodovia BR 230 - Km 08 - Dota Água Branca, nº1000 - Zona Rural

Balsas-Maranhão CEP: 64.755-000

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins de direito, que a empresa **R P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.120.151/0001-25, estabelecida na Rua 01, nº 83, bairro Açucena, na cidade de Balsas/MA, forneceu com eficiência os Serviços de manutenção preventiva e corretiva de Poços Artesianos, no exercício de 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1	REMOÇÃO DE BOMBA SUBMERSA
2	INSTALAÇÃO DE BOMBA
3	REPOSIÇÃO DE 4 TUBOS DE 1.1/2 POLEGADAS
4	REPOSIÇÃO DE LUVAS GALVANIZADAS 6 UNIDADES
5	100 METROS DE CABOS PP 3X4
6	REBOBINAMENTO DO MOTOR MONOFÁSICO DE 4 CV
7	QUILOMETRAGEM DE 120 QUILOMETROS RODADOS

FLS. Nº 329
Rubrica _____

Por tanto, podemos afirmar, que os serviços foram prestados com excelência, respeitando todos os padrões estabelecidos por esta empresa, cumprindo pontualidade na entrega dos itens, qualidade dos produtos fornecidos, demonstrando seus comprometerimentos para os seus clientes, aumentando ainda mais sua credibilidade no Mercado.

Balsas – MA, 15 de Fevereiro de 2022.

Murilo Barros Sampaio

CPF: 637.262.203-30

RG: 82204997-0

GERENTE ADMINISTRATIVO

FLS. Nº 380

Rubrica _____

1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão

Av. Manoel Gomes Pereira - Taboão
R. Coelho Neto, 781 - CEP 65060-000 - Balsas/MA - Fone: (98) 3341-3414 / (98) 3341-3303

RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS

Poder Judiciário TJMA. Selo: 13.17.2

RECFIR0301063054OGCSCNW6J381 Ato: 13.17.2
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA
de MURILO BARROS SAMPAIO

BALSAS/MA, 15 de março de 2022 08:43:01 Consulte a
validade deste selo em <http://selo.tjma.jus.br>
Emolumento: R\$ 5,14 + FERC: R\$ 0,15 + TEMP R\$ 0,20 +
FADEP R\$ 0,20 = TOTAL R\$ 5,69

RUFINO LIMA DE CARVALHO
ESCREVENTE AUTORIZADO

Dorane Sousa P. Moraes
Escritor Autorizada

