

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
F 2	SERVIÇOS INICIAIS
F 3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
F 4	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
F 5	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
F 6	SERVIÇOS DE CALÇADAS
F 7	SERVIÇOS DE DRENAGEM
F 8	SINALIZAÇÃO VERTICAL
F 9	LIMPEZA GERAL
10	0
11	0
12	0
13	0

FRENTE 01	FRENTE 02	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Informe abaixo o NUMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																							
A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
1																									
1	1																								
1	1																								
2	3																								
2	3																								
1	4																								
	4																								
	4																								

Alan
Alan Eduardo da Silva Borges
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 111975192-6
 CPF: 031.983.143-48